

Harmonogram

Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 _2NP_3NP_4NP, Karlovy Vary

	8.-14.7.	15.-21.7.	22.-28.7.	29.7.-4.8.	5.-11.8.	12.-15.8.
demontáž zařizovacích předmětů						
bourání						
vyrovnání omítek						
obklady						
vyrovnání podlah						
dlažby						
montáž zařizovacích předmětů						