

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/25/028/Žo, uzavřené dne 12.07.2023  
(dále jen „**dodatek**“)

### 1. **statutární město Třinec**

se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastupující osoba: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

jako objednatel

a

### 2. **BeePartner a.s.**

se sídlem: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec  
zastupující osoba: Ing. Jarmila Šagatová, per procura  
IČO: 03589277  
DIČ: CZ03589277  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10621

jako zhotovitel

společně dále jen „**smluvní strany**“.

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2023/25/028/Žo, uzavřené dne 12.07.2023 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování dokumentu Strategického plánu rozvoje města Třinec 2024+ (dále jen „**dílo**“). Závazek realizace díla zhotovitelem byl smluvními stranami ve smlouvě stanoven nejpozději do 31.10.2024
2. Důležitou a nezbytnou fází při přípravě podkladů, scénáře ke zpracování díla je spolupráce s klíčovými orgány (rada a zastupitelstvo města, komise, výbory). V průběhu realizace díla se ukázalo, že tato fáze je časově náročnější, než se v době uzavření smlouvy předpokládalo, a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení původně stanoveného termínu k odevzdání díla.
3. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek, a to v níže uvedeném rozsahu.

## II.

### Změna smlouvy

1. V článku **2. Předmět smlouvy** se nahrazuje původní text odst. 2.5 tímto zněním:  
*„Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat a předat objednateli nejpozději do 31.12.2024.“*

2. V článku 6 v posledním řádku se mění termín fáze procesu, a to:  
Původní: 31.10.2024 se mění na „31.12.2024“.

### III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a souhlasí s ním. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1841 ze dne 05.08.2024.

V Třinci .....

za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

za zhotovitele:



Ing. Jarmila Šagatová  
per procura