



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

www.ds.cz

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

32 / 120 / 24 - 1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 32/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

technický dozor stavebníka (TDS):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Doručovací adresa:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc.

00000175

CZ00000175

xxx

xxx

ahem9gp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

ředitel DS

AMT Zbraslavská stavební s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Žitenická 10, 286 01 Čáslav

Ludmilou Kubíčkovou, jednatelkou

25674552

CZ25674552

xxx

xxx

6rzdqfv

Ludmila Kubíčková, jednatelka

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 32/120/24 ze dne 30.5.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Masarykovo náábřeží 224/32, Praha 1 -Modernizace objektu za účelem snížení spotřeby, III. etapa stavební úpravy půdy- realizace.“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce.

Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vychází z nutnosti změn v provedení díla, týkajících se změny tvrdosti materiálu tepelné izolace a upuštění od instalace dřevěného schodiště T3 z důvodu zachování směru otírání dveří před schodištěm. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a poníží o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu č. 1.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 528/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 rozpočtu. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

1 359 697,05 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion tři sta padesát devět tisíc šest set devadesát sedm korun nula pět haléřů českých)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 1

- 8 -08- 2024

V Praze dne



objednatel





ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE: Masarykovo nábřeží 32, Praha 1 - Modernizace objektu za účelem snížení spotřeby, III. Etapa stavební
úpravy půdy - realizace.
SOD č.: 32/120/24
IZ č.: 009

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	1 077 777,- Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	521 805,73 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	239 885,68 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	281 920,05 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	26,16%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	03.10.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		změna tvrdosti materiálu tepelné izolace	
2		zrušení instalace dřevěného schodiště T3 z důvodu zachování směru otvírání dveří před schodištěm	
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	souhlas
A		AD - autorský dozor (jméno) [redacted]	
B		TDS - technický dozor stavebníka (jméno) [redacted]	15
C		Zástupce DS ze SOD ve věcech technických (jméno) [redacted]	15 -07

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 25.6.2024, zpracoval:

PLNÁ MOC

Společnost: **AMT Zbraslavská stavební s.r.o.,**
se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 256 74 552
zastoupena: Ludmilou Kubičkovou, jednatelkou

z m o c ň u j e:

pana: **Jiřího Paška** [redacted]
bytem [redacted] Praha [redacted]

aby ji zastupoval:

Ve všech věcech a právních jednáních souvisejících s činností obchodního závodu společnosti, zejména, nikoli však výlučně ve věci

- jednání se třetími osobami, včetně sjednávání, uzavírání, ukončování a změně obchodních smluv, objednávek, dodávek,
- veřejných zakázek, ucházení se o ně a činění všech souvisejících jednání
- poskytování plnění, přijímání plnění a jejich potvrzování;
- personálu společnosti, včetně uzavírání smluv s pracovníky a spolupracovníky a jejich ukončování;
- jednání s bankami, pojišťovnami a dalšími finančními institucemi;
- zastupování společnosti v řízení před úřady a soudy

Zmocněnec je oprávněn, aby ve výše uvedeném rozsahu mým jménem vykonával veškerá právní jednání, uzavíral smlouvy, ukončoval smluvní vztahy, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, vymáhal nároky.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit další

v [redacted] dne 14.10.2022
UŠT/AD DALICE

[redacted]
AMT Zbraslavská stavební s.r.o.,
Ludmila Kubičková, jednatelka

Tuto plnou moc přijímám.

v [redacted] dne 14.10.2022

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 15600-0157-0798
Podle ověř.knihy pošty: Praha 516
Uznal podpis na listině za vlastní: Jiří Pašek

Datum a místo narození: [redacted]

Adresa pobytu: Praha [redacted]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Obč[redacted]

Praha 516 dne 24.10.2022

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 56002-0103-0140
Podle ověřovací knihy pošty: Česká Třebová 2
Vlastnoručně podepsal: Ludmila Kubíčková

Datum a místo narození: [REDACTED]

Adresa pobytu: Ústí nad Orlicí [REDACTED]

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz [REDACTED]

Česká Třebová 2 dne 17.10.2022 [REDACTED]

zítka

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č.: 15600-0188-0042-1
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 516

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Praha 516 dne 08.08.2024 [REDACTED]

