

Dodatek č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 81/2024/OR

“Přístavba lékářského domu – Elektrická požární signalizace (opakované řízení)”

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** TC servis, s.r.o.
tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice
Zastoupený: Ing. Vlastimil Březík, jednatel
IČ: 25533673
DIČ: CZ 25533673

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 81/2024/OR s názvem „Přístavba lékářského domu – Elektrická požární signalizace (opakované řízení)“. Dodatek je vyhotoven z důvodu kolize se souběžně probíhajícími pracemi na nových podhledech v lékářském domě. Před instalací senzorů a dokončením EPS je nutné nejdříve dodělat podhledy, na které se budou senzory umísťovat. Společnost instalující podhledy je v prodlení s dodávkou s předpokladem zahájení prací 12.8.2024 a dokončení do 14 dní od zahájení.
- Dodatkem č. 3 se z výše uvedených důvodů mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní
 - Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem	15. 04. 2024
Termín provedení díla nejpozději do	02. 09. 2024

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 31.07.2024 usnesením č. 1496/58/RM/2024.

V Mohelnici dne

V Mohelnici dne

objednatel

Ing. Pavel Kuba

starosta

zhotovitel

Ing. Vlastimil Březík

jednatel společnosti