

**Usnesení č. RM/992/10/23**

z 27. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.10.2023

Věc: Uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 39-60230/2023 - „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 - zateplení budovy

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 39-60230/2023 ze dne 28.4.2023 uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary na straně jedné jako objednavatelem a obchodní společností STAVBYT – Stavby Trubač s. r. o., IČ: 26395886 se sídlem Pohraniční stráže 136, 35703 Svatava na straně druhé jako zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané dílo „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Předmětem dodatku je etapizace prací, kdy práce na jižní straně budovy budou pokračovat v době letních prázdnin roku 2024, tj. od 1. července do 31. srpna 2024, zcela mimo školní výuku. Ostatní práce budou probíhat v souladu se smlouvou o dílo 39-60230/2023 a ve znění schváleného dodatku smlouvy č. 1., a

pověřila vedoucího odboru Ing. Matyáše podpisem dodatku



.....
Ing. Rostislav Matyáš,
Odbor majetku města - vedoucí odboru