

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.3.2024
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: STARMON s.r.o.

zastoupená: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

IČ: 49285751

Sídlo: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 4338

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Stavba cyklopřezjezdu v místě železničního přezjezdu P3134“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Předpokládané zahájení: **do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště – předpoklad 05/2024**

Celková doba realizace: **14 týdnů ode dne předání staveniště**

Místo plnění: ul. Popovická, p. č. 833/22, 899/2, 899/28, 899/48, 1240/6, 1240/59, 12/45/9, 1422/3, 1422/9, obec a k.ú. Jičín, kraj Královéhradecký

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jičína dne 07.08.2024.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

V Jičíně dne

V dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
STARMON s.r.o.
Ladislav Mikulecký na základě plné moci
vedoucí střediska obchodu