

			Harmonogram Domov seniorů Hačka															
			V.24				VI.24				VII.24				VIII.24			
Aktivita	Popis aktivity	Doba trvání [dny]	18týden	19týden	20týden	21týden	22týden	23týden	24týden	25týden	26týden	27týden	28týden	29týden	30týden	31týden	32týden	33týden
1	sociální zařízení 1 NP	35																
1.1	bourací práce	21																
1.2	zadnické práce	7																
1.3	instalátérské práce, elektroinstalace	14																
1.4	obkládání	21																
1.5	dokončovací práce	21																
2	sociální zařízení 2 NP	98																
2.1	bourací práce	7																
2.2	zednické práce	14																
2.3	instalátérské práce	21																
2.4	obkládání	35																
2.5	dokončovací práce	63																