

Změnový list č. 1 ze dne 2.8.2024

Název stavby:	1. ZŠ Svážná - oprava školního rozhlasu a zvonění	
Číslo smluvního vztahu:	53/2/2024	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 43401 Most	Zhotovitel: HSC Computers s.r.o. tř. Budovatelů 2531 434 01 Most IČO: 25014536	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 7/4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla .		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
1. Skříňový reproduktor 87 ks. 2. Řídící jednotka (server) naistalována virtuálně na stávajícím hardware školy.		
<u>Nové řešení:</u>		
1. Skříňový reproduktor 90 ks. 2. Dodání a montáž IP koncového zesilovače 100V IP		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
1. Požadavek provozovatele. 2. Požadavek provozovatele, vzdálené řízení, digitální IP technologie audio ozvučení bude provozována na libovolném PC nebo notebooku školy.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	891 225,50 Kč	
Navýšení ceny díla včetně DPH:	46 306,70 Kč	
Nová cena díla včetně DPH:	937 532,20 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	12.8.2024	
Nový termín dokončení díla:		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): J

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): J

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: -