

PRÍLOHA č. 1 12/2/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-023
Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - VÍCEPRÁCE


KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	11253029
Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9		DIČ:	CZ6605141191
Projektant:		IČ:	22794107
ABCD studio s.r.o.		DIČ:	CZ22794107
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH			1 119 272,32
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 119 272,32	Výše daně 235 047,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 354 319,51

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-023

Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 119 272,32	1 269 253,13
SO-01	ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6	1 119 272,32	1 269 253,13
SO-01	ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6	50 715,00	61 365,15
SO01-D14d	ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí-UT	1 068 557,32	1 207 887,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

11253029

DIČ:

CZ6605141191

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 715,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 715,00	21,00%	10 650,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 365,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč: Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 715,00

PSV - Práce a dodávky PSV

50 715,00

750 - Měření a regulace

50 715,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6

Soupis:

SO01-D14d - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí-UT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

11253029

DIČ:

CZ6605141191

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 068 557,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	663 479,32	21,00%	139 330,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 207 887,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - VÍCEPRÁCE

Objekt: SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6

Soupis: **SO01-D14d - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí-UT**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Datum: 00.01.1900
Projektant: ABCD studio s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 068 557,32
PSV - Práce a dodávky PSV	1 068 557,32
731 - Ústřední vytápění - kotelny	978 054,33
734 - Ústřední vytápění - armatury	90 502,99
VP - Vícepráce	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-023

Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - MĚNĚPRÁCE

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 11253029

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

DIČ: CZ6605141191

Projektant:

IČ: 22794107

ABCD studio s.r.o.

DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH			-208 101,26
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-208 101,26	-43 701,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-251 802,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-023

Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč: Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-208 101,26	-251 802,52
SO-01	ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6	-208 101,26	-251 802,52
SO01-D14d	ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí-UT	-208 101,26	-251 802,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6

Soupis:

SO01-D14d - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí-UT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

11253029

DIČ:

CZ6605141191

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-208 101,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-208 101,26	21,00%	-43 701,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-251 802,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6

Soupis:

SO01-D14d - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí-UT

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-208 101,26

PSV - Práce a dodávky PSV

-208 101,26

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-208 101,26

VP - Vícepráce

0,00