

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **33.ZŠ 2024/1**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. **SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:	33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace
Adresa:	T. Brzkové 31, 318 11 Plzeň
IČ:	49777548
Zastoupen:	Mgr. Radek Růžička, ředitel školy
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Mgr. Radek Růžička
b) technických:	Martin Voříšek, správce nemovitosti

2. Zhotovitel:	VDstav Plzeň s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 42651
Sídlem:	Malostranská 135/11, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČ:	17466776
DIČ:	CZ17466776
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	
Jednající:	Viktor Didyk – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Viktor Didyk – jednatel
b) technických:	Viktor Didyk

Článek II.

Dne 19. 6. 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 33.ZŠ 2024/1 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**33.ZŠ - rekonstrukce vstupní plochy před hlavním vchodem**“. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba víceprací které zhotovitel zpracoval ve Změnovém listu ZL č. 1, smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 351/23 ze dne 2. listopadu 2023,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 3. 6. 2024,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 351/23 ze dne 2. listopadu 2023,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 3. 6. 2024 a Změnovým listem ZL č. 1
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

2 288 678,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě osmdesát osm tisíc šest set sedmdesát osm korun českých) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

2 513 678 Kč (slovy: dva miliony pět set třináct tisíc šest set sedmdesát osm korun českých) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 19. 6. 2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Změnový list ZL č. 1

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31,
příspěvková organizace
Mgr. Radek Růžička, ředitel školy

.....
VDstav Plzeň s.r.o.
Viktor Didyk
jednatel

