

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2016/918/2349 ze dne 13.9.2016

(dále i jako Dodatek)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

**Zhotovitel:** Milan Veleba

místo podnikání Komenského 615, 588 56, Telč - Telč - Staré Město

zaps. u OŽÚ MěÚ Telč, č.j. ZIV/481/2013/Sp/5

sp. Zn. ZIV/481/2013/Sp, datum zápisu 22.5.2013

IČO: 63440814, DIČ: CZ7403071445

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 13.9.2016 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 2016/918/2349 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Budíškovská** a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### II.

#### Předmět Dodatku

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo navyšuje o 52.856,51,- Kč*

#### **Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: 239.875,11 Kč

Dodatek č. 1: 52.856,51 Kč

**Cena celkem: 292.731,62 Kč"**

### III.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 21. 10. 2016

Telč: 20.10.2016

Lesy České republiky, s.p. 071  
se sídlem v  
500 08 H  
IČ: 42196  
Krajské ředitelství  
Lidická k



Milan Veleba  
Komenského 615, 500 08 Telč



.....  
objednatel  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava

**Příloha:** Rozpočet

## LC Budíšovská

LC Budíšovská	méněpráce	-1 197,00
	vícepráce - položky dle SOD	28 094,85
	vícepráce - položky nové	25 958,66
Celkem:		<b>52 856,51</b>

## LC Budíšovská - procento víceprací

LC Budíšovská	cena ze smlouvy o dílo	239 875,11
	dodatečné stavební práce	52 856,51
	% víceprací	22,04



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

LC Budišovská  
Měněpráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
9		Ostatni konstrukce a práce, bourání		0,00			-1 197,00	-1 197,00		0,000
16	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	-35,000	34,20	0,00	-1 197,00	-1 197,00	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>-1 197,00</b>	<b>-1 197,00</b>		<b>0,000</b>



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

LC Budišovská

Vícepráce - položky dle SOD

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
4	3175	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	126,000	20,40	0,00	2 570,40	2 570,40	0,000
						0,00	2 570,40	2 570,40	0,000
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>21 139,80</b>	<b>4 384,65</b>	<b>25 524,45</b>	<b>22,061</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
12	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	1,800	1 210,00	1 535,40	642,60	2 178,00	3,366
						1 535,40	642,60	2 178,00	3,366
<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>								
14	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06 m3/m2	m2	114,000	45,00	3 716,40	1 413,60	5 130,00	0,09848
15	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,000	358,00	15 888,00	1 296,00	17 184,00	0,15559
						15 888,00	1 296,00	17 184,00	0,15559
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>								
21	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	22,061	46,80	0,00	1 032,45	1 032,45	0,000
						0,00	1 032,45	1 032,45	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>21 139,80</b>	<b>6 955,05</b>	<b>28 094,85</b>	<b>22,061</b>





# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

LC Budišovská  
Vícepráce - položky nové

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>1 Zemní práce</b>									
1	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	29,000	244,00	1 945,90	5 130,10	7 076,00	0,00008
2	162201451	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm	kus	29,000	29,20	0,00	2 386,40	846,80	0,00000
3	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	34,600	177,00	0,00	6 124,20	6 124,20	0,00000
4	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	29,000	70,90	0,00	2 056,10	2 056,10	0,00000
								<b>Součet:</b>	<b>16 103,10</b>
								koef.:	<b>0,98</b>
								<b>Cena:</b>	<b>15 740,03</b>

## Výpočet koeficientu - oddíl zemní práce:

cena smluvní 11 635,02  
 cena rozpočtovaná 11 903,40  
 koeficient **0,98**

<b>5 Komunikace pozemní</b>									
5	569831111	Zpevnění krajnic šířkovití tl 100 mm	m2	6,200	67,50	306,28	112,22	418,50	0,18776
								<b>Součet:</b>	<b>418,50</b>
								koef.:	<b>0,98</b>
								<b>Cena:</b>	<b>409,49</b>

## Výpočet koeficientu - oddíl komunikace pozemní:

cena smluvní 170 353,80  
 cena rozpočtovaná 174 101,20  
 koeficient **0,98**

<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									
6	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	35,000	284,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00000
								<b>Součet:</b>	<b>9 940,00</b>
								koef.:	<b>0,98</b>
								<b>Cena:</b>	<b>9 755,80</b>

## Výpočet koeficientu - oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání:

cena smluvní 9 610,35  
 cena rozpočtovaná 9 791,80  
 koeficient **0,98**

998 Přesun hmot



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

LC Budišovská  
Vícepráce - položky nové

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,164	46,80	0,00	54,48	54,48	0,00000	0,000

Součet:

54,48

koef.:

0,98

**Výpočet kefcientu - oddíl přesun hmot:**

cena smluvní

5 047,94

cena rozpočtovaná

5 155,80

**koeficient**

**0,98**

Cena:

53,34

**SOUČET: 25 958.66**

