

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2024

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 39
664 84 Zastávka
IČ : 494 59 899
Zastoupený: Mgr. Libor Hejda – ředitel školy

a

Zhotovitel: Koupelna-voda-topení
Hlavní 42/10
664 12 Oslavany
Zastoupený: Ing. Libor Michálek
Hlavní 42/10
664 12 Oslavany
IČ: 163 18 561

uzavírají následující dodatek:

Smlouva o dílo se z důvodu zjištění dalších havarijních stavů v bodě IV. mění tak, že

Cena předmětu díla na stanovený rozsah prací a vícepráce je sjednána smluvně stranami ve výši 440 432 Kč bez DPH. Cena více prací s DPH činí 82 924 Kč. Celková cena včetně DPH bude 532 924 Kč.

V ostatních bodech zůstává smlouva o dílo beze změn.

V Zastávce dne 2. 8. 2024

V Zastávce dne 2. 8. 2024

