



Usnesení č. RM/361/3/24

z 7. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 26.03.2024

**Věc: Dodatek č. 3 SoD 39-60230/2023, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 -
zateplení budovy**

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 39-60230/2023 ze dne 28.4.2023 uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary na straně jedné jako objednavatelem a obchodní společností STAVBYT – Stavby Trubač s. r. o., IČ: 26395886 se sídlem Pohraniční stráž 136, 35703 Svatava na straně jako druhé jako zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané dílo „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“.

Předmětem dodatku č. 3 je navýšení ceny díla o 151.183,44- Kč po vzájemném zápočtu méněprací (změnový list č.10) a víceprací (změnové listy 03,04,05,06,07,08,09,11), které vznikly nepředpokládaným nesouladem skutečného stavu objektu proti projektové dokumentaci; a

pověřila vedoucího odboru majetku města Ing. Rostislava Matyáše podpisem dodatku ke Smlouvě o dílo 39-60230/2023 č. 3



.....
Ing. Rostislav Matyáš,
vedoucí odboru odbor majetku města
Magistrát města Karlovy Vary

Za správnost:

