

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13. 2. 2017

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Zastoupený: jednatelkou společnosti,

IČO 26807947

DIČ CZ26807947

Bankovní spojení:

Zastupuje:

Ve věcech smluvních na základě plné moci k zastupování společnosti BDSTAV MORAVA, a.s.ro. ke všem právním a legislativním úkonům: – manažer projektu

Ve věcech technických: – stavbyvedoucí

(na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“)

a

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín

Se sídlem Ostravská 612/21, 737 01 Český Těšín

Zastoupeno: ředitelkou

IČO: 63024675

bankovní spojení:

(na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 2. 2017 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to článkům: č. II., č. III., č. IV. a č. V. Jedná se o změny způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se hlavně o nepříznivé klimatické podmínky a o více a méně práce v rámci akce: „PC Český Těšín – rekonstrukce a zateplení budovy“ dle Změnového listu č. 02.
2. Dohodnutá doba dokončení stavebních prací se stanovuje na 30. 6. 2017.
3. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
5. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 2 (Rekapitulační list a položkové rozpočty ke změnovému listu č. 02 (dále jen „ZL“), která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
6. Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **294 561,00 Kč bez DPH,**
61 857,81 Kč 21 % DPH,
356 418,81 Kč celkem

7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.

Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 02

Rekapitulace vícepráce rozpočtů VP1 – VP4 změnového listu č. 02:

ZL. č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce
ZL. 2	Vícepráce	Bez DPH	352 566,00 Kč
	DPH	21 %	74 038,86 Kč
	Vícepráce s DPH	Celkem	426 604,86 Kč

Méně-práce rozpočtu změnového listu č. 02:

ZL. č.	Popis	Sazba DPH	Méně-práce
ZL. 2	Méně-práce	Bez DPH	58 005,00 Kč
	DPH	21 %	12 181,05 Kč
	Méně-práce s DPH	Celkem	70 186,05 Kč

Rekapitulace ceny vícepráce a méně-práce:

Cena bez DPH	294 561,00 Kč
DPH 21 %	61 857,81 Kč
Celkem s DPH	356 418,81 Kč

8. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnilý rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla. Jedná se o více a méně práce v rámci akce: „PC Český Těšín – rekonstrukce a zateplení budovy“ dle Změnového listu č. 02, a dále dobu dokončení stavebních prací, která se stanovuje na 30. 6. 2017. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
10. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.

11. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
12. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českém Těšíně 23. 6. 2017

V Českém Těšíně dne 23. 6. 2017

Ředitelka PC ČT

.....
Jednatelka BDSTAV MORAVA s.r.o.