

Položkový rozpočet stavby	
---------------------------	--

Stavba:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny
---------	--------------	--

Objekt:	01	Rekonstrukce VZT - MĚNĚPRÁCE
---------	----	------------------------------

Rozpočet:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny-final
-----------	-------	---

Objednatel:	IČO:
-------------	------

ĐIỀU: _____

Zhotovitel:	PRH Mont s.r.o.	IČO: 10855653
-------------	-----------------	---------------

K rybničku 11/13

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00

HSV			0,00
PSV			-36 385,00

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			-36 385,00
---------------	--	--	-------------------

Rekanitulasi daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	-36 385,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Základní DPH	21 %	-7 640,85 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-44 025,85 CZK
--------------------------	-----------------------

v Praxe dne 27.9.2022

211

Za objednatelē

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			-36 385,00	100
Cena celkem					-36 385,00	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10195 ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny - VÍCEPRÁCE
Objekt: 01 Rekonstrukce VZT
Rozpočet: 10195 ZS Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny-final

Objednatel: O:
 Č:

Zhotovitel: PRH Mont s.r.o. O: 10855653
 K rybníčku 11/13 Č: CZ10855653
 190 15 Praha 9 - Satalice

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
Změna vedení trasy VZT		60 994,00
Demontáž, přeložení trasy ÚT		8 972,00
Demontáž a montáž SDK		18 462,00
Dodávka a montáž komponent		35 632,00
Dodávka a montáž komponent		27 891,00
Stavební práce a dodávky VRN, doprava, režie		16 588,00
Celkem		168 539,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	168 539,00 CZK
Základní DPH	21 %	35 393,19 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **203 932,19 CZK**

v Prose dne 27.9. 2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název		Celkem	%
1	Změna vedení trasy VZT	Pozn.1	60 994,00	36
2	Demontáž, přeložení trasy ÚT	Pozn.2	8 972,00	5
3	Demontáž a montáž SDK	Pozn.3	18 462,00	11
4	Dodávka a montáž komponent	Pozn.4	35 632,00	21
5	Dodávka a montáž komponent	Pozn.5	27 891,00	17
6	Stavební práce a dodávky VRN, doprava, režie	Pozn.6	16 588,00	10
Cena celkem			168 539,00	100