

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>Položkový rozpočet stavby</b></p> |  |
|--------------------------------------------------------|--|

|         |       |                                                                                   |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | 10147 | Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro víceúčelové hřiště |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Objednatel: | IČO: |
|             | DIČ: |

|             |                                                                     |                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zhotovitel: | FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.<br>Mladoboleslavská 157<br>190 17 Praha 9 | IČO: 18608426<br>DIČ: CZ18608426 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

Vypracoval:

|             |        |
|-------------|--------|
| Rozpis ceny | Celkem |
|-------------|--------|

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 923 043,72          |
| PSV              |  |  | 470 044,88          |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 591 059,40          |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 984 148,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 984 148,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 416 671,08 CZK   |

|              |          |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>2 400 819,08 czk</b> |
|--------------------------|-------------------------|

dne \_\_\_\_\_

11/11/2019

---

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                          | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem  | %   |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|-----|
| 01               | Oplocení "A"                                                   | 0,00                    | 450 902,19              | 94 689,46  | 545 591,65   | 23  |
| 10147            | Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro | 0,00                    | 450 902,19              | 94 689,46  | 545 591,65   | 23  |
| 02               | Oplocení "B"                                                   | 0,00                    | 212 819,04              | 44 692,00  | 257 511,04   | 11  |
| 10147            | Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro | 0,00                    | 212 819,04              | 44 692,00  | 257 511,04   | 11  |
| 03               | Přístřešek                                                     | 0,00                    | 256 170,38              | 53 795,78  | 309 966,16   | 13  |
| 10147            | Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro | 0,00                    | 256 170,38              | 53 795,78  | 309 966,16   | 13  |
| 04               | Terénní úpravy                                                 | 0,00                    | 1 064 256,39            | 223 493,84 | 1 287 750,23 | 54  |
| 10147            | Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro | 0,00                    | 1 064 256,39            | 223 493,84 | 1 287 750,23 | 54  |
| Celkem za stavbu |                                                                | 0,00                    | 1 984 148,00            | 416 671,08 | 2 400 819,08 | 100 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|----|
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 39 932,81  | 2  |
| 12    | Odkopávky a prokopávky                       | HSV      |  |  | 296 441,29 | 15 |
| 18    | Povrchové úpravy terénu                      | HSV      |  |  | 82 820,00  | 4  |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 67 746,98  | 3  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 23 538,71  | 1  |
| 46    | Zpevněné plochy                              | HSV      |  |  | 54 176,02  | 3  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 124 548,25 | 6  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 83 354,16  | 4  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 113 291,31 | 6  |
| 767   | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 248 486,23 | 13 |
| 799   | Oprava a zastřešení přístřešku               | PSV      |  |  | 221 558,65 | 11 |

|             |                                 |     |  |  |              |     |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 37 194,19    | 2   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 591 059,40   | 30  |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 1 984 148,00 | 100 |