

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba: 10155 ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	Tomáš Miškovský - TOMI Kišíněvská 670/14 100 00 Praha 10	IČO: 16914431 DIČ: CZ6407040310
-------------	--	------------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			2 516 264,23
PSV			1 970 443,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			395 746,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 882 454,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 882 454,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 025 315,34 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	5 907 769,34 CZK
--------------------------	-------------------------

v 22.9.2021. dne _____

ič _____ Za objednatele _____

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Havarijní oprava	0,00	4 429 622,34	930 220,69	5 359 843,03	91
10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu-final	0,00	4 429 622,34	930 220,69	5 359 843,03	91
02	Provizorní oprava	0,00	452 831,66	95 094,65	547 926,31	9
10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu-final	0,00	452 831,66	95 094,65	547 926,31	9
Celkem za stavbu		0,00	4 882 454,00	1 025 315,34	5 907 769,34	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			140 000,00	3
1	Zemní práce	HSV			2 006 016,87	41
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			37 586,49	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 212,58	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			189 512,40	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 828,92	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			485 216,20	10
730	Vytápění	PSV			1 449 914,27	30
733	Rozvod potrubí	PSV			35 313,30	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			83 106,97	2
VN	Vedlejší náklady	VN			395 746,00	8
Cena celkem					4 882 454,00	100