

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10153** **ZŠ Palmovka, Praha 8 - rekonstrukce oken-III.etapa**

Objekt: **01** **1. a 2.NP-Rekonstrukce oken**

Rozpočet: **10153** **ZŠ Palmovka, Praha 8 - rekonstrukce oken-III.etapa-final**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **DŘEVOTEP PLUS s.r.o.** IČO: **25407414**
Riegerova 887 DIČ: **CZ25407414**
415 01 Teplice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			585 455,11
PSV			3 295 736,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			506 626,04
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 387 817,43

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 387 817,43 CZK
Základní DPH	21 %	921 441,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 309 259,09 CZK**

v **Teplicích**

dne **26.1.2022**


Riegerova 887 415 01
Teplice

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			115 000,00	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			138 290,18	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			61 368,53	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			21 742,12	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 625,44	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			83 115,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 527,02	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 960,47	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			39 221,93	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 925 525,43	67
784	Malby	PSV			41 724,72	1
786	Zastiňující technika	PSV			289 264,20	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			85 826,35	2
VN	Vedlejší náklady	VN			506 626,04	12
Cena celkem					4 387 817,43	100