

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vstupy	0,00	407 074,97	85 485,74	492 560,71	24
10188	MŠ Řešovská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků-final	0,00	407 074,97	85 485,74	492 560,71	24
02	Koridor-dlažba	0,00	449 412,22	94 376,57	543 788,79	26
10188	MŠ Řešovská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků-final	0,00	449 412,22	94 376,57	543 788,79	26
03	Chodník pod svahem u vstupu do pavilonu	0,00	865 914,46	181 842,04	1 047 756,50	50
10188	MŠ Řešovská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků-final	0,00	865 914,46	181 842,04	1 047 756,50	50
Celkem za stavbu		0,00	1 722 401,65	361 704,35	2 084 106,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			78 927,30	5
1	Zemní práce	HSV			294 207,07	17
46	Zpevněné plochy	HSV			321 689,98	19
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			93 974,54	5
8	Trubní vedení	HSV			14 962,93	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 487,06	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 579,83	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 578,95	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			117 748,95	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			477 261,04	28
VN	Vedlejší náklady	VN			223 984,00	13
Cena celkem					1 722 401,65	100