



Vězeňská služba České republiky
Věznice Břeclav
Za Bankou 3 087, 690 02 Břeclav,
tel. 519 236 111, fax: 519 368 108, ISDS bc3d4sb

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j.: VS-34345/ČJ-2017-803800
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "OZ"),
„Břeclav – oprava kamerového systému“

Čl. I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel

Se sídlem:

Za níž jedná:

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č.j. VS-50458-12/ČJ-2016-800020-SP ze dne 15. 11. 2016, plk. Mgr. Vladan HAVRÁNEK, vrchní rada, ředitel Věznice Břeclav

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Adresa pro doručování korespondence:

Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

00212423

není plátce DPH

ČR, Vězeňská služba, Věznice Břeclav, Za Bankou 3 087, 690 02 Břeclav

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel

Se sídlem:

Zapsaná:

Za níž jedná:

IČO :

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

SITEL, spol. s r.o.

Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725

Ing. Jan NOVÁK, jednatel

44797320

CZ44797320

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Čl. II.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2017 Smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 a násl. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci „Břeclav – oprava kamerového systému“, č.j.: VS-34345/ČJ-2017-803800 (dále jen „Smlouva“).

Čl. III.

3.1. V souladu s čl. XVII. odst. 4 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na následujícím: Celková cena za dílo dle čl. III. Smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná.

3.2. V průběhu realizace předmětu díla byly provedeny opravy uvedené ve změnovém listě, jak jsou popsány v příloze č. 1 dodatku č. 1 smlouvy.

3.3. Celková cena díla se na základě realizovaných oprav uvedených ve změnovém listě snižuje o 73 163,- Kč, bez DPH a tedy činí:

celková cena díla bez DPH 1 314 855,- Kč

(slovy: jednomilióntřistačtrnácttisícosmsetpadesátpět korun českých)

DPH 276 119,55 Kč

(slovy: dvěštedmdesátšesttisícstodevatenáct korun českých padesátpět haléřů)

celková cena díla včetně DPH 1 590 974,55 Kč

(slovy: jednomiliónpětsetdevadesátisícdevětsetsedmdesátčtyři korun českých padesátpět haléřů)

Čl. IV.

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 5. 2017 zůstávají v platnosti. Dodatek č.1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

4.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.

Přílohy: č. 1 „Změnový list“

V Břeclavi dne

V dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Vrchní rada
plk. Mgr. Vladan HAVRÁNEK
ředitel Věznice Břeclav

Ing. Jan NOVÁK
jednatel