

Předmět díla: „Břeclav – oprava kamerového systému“

Datum: 08.06.2017

Předmět změny: Úprava postupu technologie opravy

Dotčené místo: Strojovna věznice

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: odpočty-přípočty

Odkaz na jinou část smlouvy: dodatek č. 1

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Při realizaci plánované opravy došlo ke změně způsobu technického řešení opravy. Tato změna se týká vyhodnocování poplachových událostí, kde křížový spínač a další nezbytné komponenty k ovládání kamerového systému byly nahrazeny jednodušší aplikací za dodržení stanovených parametrů zařízení.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
Přípočty:	379 104,00	79 611,84	458 715,84 (vč. DPH)
Odpočty:	-452 267,00	-94 976,07	-547 243,07 (vč. DPH)
CENA CELKEM	-73 163,00	-15 364,23	-88 527,23

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů A4: 1
Listů A4: 1
Listů A4: 1
Listů A4: 1

Objednatel: _____ souhlas Datum: _____

Zhotovitel: _____ souhlas Datum: _____