

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. OMSŘI/22/21577 o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: [redacted] vedoucím odboru
majetkového, stavebního řádu a investic
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: [redacted]
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

a

Poskytovatel: **BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o.**
Sídlo - adresa: Kameničky 41, 539 41 Kameničky
Zastoupen: Ing. Patrikem Boguajem
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: Ing. Patrik Boguaj, jednatel
IČO: 28780736
DIČ: CZ28780736
Bankovní spojení: [redacted]
Zápis v OR: Vedený Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložky 26936

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2022 smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je navýšení smluvní odměny ve vazbě na prodloužení doby realizace stavby v důsledku posunu termínu dokončení stavby.

Článek I.

1. Poskytovatel bere na vědomí, že díky termínovým dodatkům Smlouvy o dílo „Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“ ve vazbě na větší rozsah provedení díla, došlo k posunu předpokládaného termínu dokončení stavby z 30. 11. 2023 na 15. 8. 2024.

2. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na prodloužení termínu realizace stavby a potřebu zajistit činnosti autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle Smlouvy dochází k navýšení smluvní odměny dle následujících ustanovení tohoto dodatku.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

- cena bez DPH **447 800,- Kč** (dále jen „smluvní odměna“)
- DPH **94 038,- Kč**
- cena vč. DPH **541 838,- Kč**“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek VII. smlouvy mění takto:

Ve stávajícím textu bodu 1. se datum „30. 11. 2023“ nahrazuje novým datem „15. 8. 2024“.

V ostatním se článek VII. smlouvy nemění.

Článek III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy dva a poskytovatel stejnopis jeden.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích, dne **8.8.2024**

Objednatel:



Pardubický kraj


vedoucí odboru majetkového,
stavebního řádu a investic

Poskytovatel:



BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o.

Ing. Patrik Boguaj
jednatel společnosti