

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML4003158
„Oprava chodníku Peškova, prodejna potravin, Skalka“**

Statutární město Ústí nad Labem

Městský obvod Ústí nad Labem – Neštětice

U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

jednající: Bc. Yveta Tomková, starostka Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat:

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice

U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem

██████████ pověřená vedením odboru správy a údržby obecního majetku
tel ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Bajger s.r.o.

Gogolova 29/2, 400 04 Trmice

IČ: 28701101 DIČ: CZ28701101

Zapsán v krajském soudě Ústí nad Labem, vložka C27491

Bankovní spojení č.ú. ██████████

Jednající: ██████████

Tel.: ██████████

E-mail: ██████████

Zastoupení ve věcech technických ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy č. SML 4003158 ze dne 8. 7. 2024.

III. Doba plnění

Předpokládané zahájení díla: 5/2024

Předpokládané dokončení díla: 7/2024

Obě strany se dohodly, že doba plnění za dílo bude upravena následovně:

Předpokládané zahájení díla: 7/2024

Předpokládané dokončení díla: 9/2024

Objednatel i zhotovitel se dohodli na úpravě doby plnění z důvodu chybného uvedení doby předpokládaného zahájení díla i dokončení díla.

Dodatek č.1 schválila Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštětice na 33. schůzi dne 16.července 2024 usnesením č. 505/33R/24.

Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Ústí nad Labem dne

Bajger s.r.o.

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí n.L. - Neštětice

.....
za zhotovitele
[redacted] jednatel

.....
za objednatele
Bc. Yveta Tomková
starostka

Příloha: smlouva o dílo