

Dodatek č. 1 smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č.VLS-DNS-007261-2020-0333-2023






213, Pěstební práce Špičák, Divize Horní Planá, Lesní správa Horní Planá, Jaro 2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami




Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Ondřej Kostka**
Sídlo: Trničí 15/1, 74706 Chvalíkovice
IČO: 02266598
DIČ: 
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Ondřej Kostka
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Ondřej Kostka
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je snížení garantovaného množství předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na dokončení prací smlouvy do 31.8.2024.
3. Důvodem dodatku smlouvy je nedodržení smluvních podmínek ze strany zadavatele. Vlivem nemožnosti splnění garantovaného množství na základě klimatických podmínek.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 26.7.2024

V Trničí dne 26.7.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
Ondřej Kostka