

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D600240009

na akci: VD Žehuň, oprava těsnění klapky a obnova nátěrů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXX, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: XXXXX, úsekový technik, tel. XXXXX,
XXXXX, vedoucí PS Jičín, tel. XXXXX
XXXXX, ved. technické skupiny, tel. XXXXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **s.N.E.T., spol. s r.o.**
Adresa sídla: Jenišov 14, okres Karlovy Vary, PSČ 36211
Statutární orgán: Ing. Pavel Báťa, jednatel
Ing. Jan Hladík, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Báťa, jednatel
Ing. Jan Hladík, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Hladík
IČ: 18227015
DIČ: CZ18227015
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni oddíl C vložka 1384
Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatel D600240009 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 58 380,- Kč bez DPH.

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.2.2024. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 543 490,- Kč,

Se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.2.2024 včetně dodatečných prací specifikovaných ve změnovém listu. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 601 870,- Kč,

Odůvodnění změny:

Po demontáži prahového těsnění klapky byly zjištěny nové skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace (přítomnost dalšího funkčního pryžového těsnění mezi klapkou a betonovou konstrukcí spodní stavby). Toto nové zjištění vyžaduje dodatečné práce nad rámec nabídkového rozpočtu, konkrétně demontáž stávajícího spodního prahového těsnění klapky a zaměření tvaru prahové části klapky v celém rozsahu pohybu, zaměření tvaru prahové části spodní stavby, výrobu modelu a odzkoušení modelu na stavbě.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

Za objednatele:

XXXXXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Jan Hladík
jednatel
podepsán elektronicky