

Předběžný časový a finanční harmonogram prací

Edelmannův palác - rekonstrukce elektroinstalace

ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s. r. o.

Rok:	2024					
Datum	15.08.	16.08.-22. 08.	23.08.-05.09.	06.09. - 13. 09.	16.09.-23.09.	24. 09.
Převzetí staveniště						
Demontáž a likvidace stávajících kabelových rozvodů						
Průrazy ve zdivech						
Hrubé rozvody elektroinstalace a slaboproudu						
Kompletace strukturovaných kabelových rozvodů						
Kompletace PTZ						
Kompletace IP Vrátník + EKV						
Ožiování rozvaděčů + programování						
Funkční zkoušky, měření a revize						
Dokončovací práce						
Předání díla						
Finanční plnění bez DPH	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	250 000,00 Kč	49 147,00 Kč	

V Olomouci dne 02. 08. 2024


Ing. Jan Borůvka, jednatel
ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.
Příčná 129/3
779 00 Olomouc - Hodolany
IČ. 259 70 799, DIČ: CZ25376799