

**Dodatek č. 1****KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 130/2024/OR*****“Sportovní areál Újezd u Mohelnice – SO 01 zázemí hřiště”***

a) Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 130/2024/OR s názvem „Sportovní areál Újezd u Mohelnice – SO 01 zázemí hřiště“, která byla uzavřena dne 13. 05. 2024. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v prodloužení termínu z důvodu ležících na straně objednatele (viz. usnesení 1400/55/RM/2024 **Změna stavby před dokončením - "Sportovní areál Újezd u Mohelnice – SO 01 zázemí hřiště"**)
- b) Dodatkem č. 1 se mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla:**15. 05. 2024****Termín provedení díla nejpozději do:****15. 12. 2024**

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky. Objednatel umožní zhotoviteli dřívější zahájení a převzetí provedeného díla.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 31. 07. 2024 usnesením č. 1495/58/RM/2024.

V Mohelnici dne

objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Zábřehu dne 6.8.2024

zhotovitel
EKOZIS s r. o.
Ing. Petr Blažek, jednatel



spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024