

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. 04PT-000617,  
název zakázky „ D6 WIM – vážení za jízdy v km 11,160 – DUSP, PDPS, IČ, AD“**

### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zastoupený:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 80478

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „ŘSD“)

a

### **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10

IČ: 24150134

DIČ: CZ24150134

zastoupená:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 183263

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

## **I.Preambule**

1. ŘSD požaduje od Dodavatele služby nad rámec plnění obsaženého v uzavřené dílčí smlouvě ze dne 10.10.2023 na uvedenou akci, které jsou nezbytné pro zajištění komplexního plnění ze strany Dodavatele. S ohledem na ustanovení ZVZ se nejedná o podstatnou změnu závazku, jelikož tyto služby rozšiřují původní zasmluvněný rozsah. ŘSD požaduje tyto služby od Dodavatele nad rámec zasmluvněného plnění, jelikož je musí dodat právě Dodavatel, s nímž má ŘSD smluvní vztah dle uzavřené dílčí smlouvy. Jedná se zejména o činnosti související s výkonem autorského dozoru projektanta

během realizace stavby (AD), asistenci při výběru zhotovitele stavby a další potřebné práce. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, který navýší objem a cenu plnění formou Autorského dozoru projektanta (AD) a Technické pomoci ŘSD.

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.3.2022 rámcovou dohodu č. 01UT-000029 předpokládající uzavírání dílčích smluv v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**D6 WIM – vážení za jízdy v km 11,160 – DUSP, PDPS, IČ, AD**“. V souvislosti se shora uvedenou rámcovou dohodou uzavřely dne 4.9.2023 smluvní strany dílčí smlouvu č. 04PT-000588.
2. Nedílnou součástí dílčí smlouvy 04PT-000617 je pak příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění, příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění, příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, příloha č. 4 – Prohlášení o odborném personálu, příloha č. 5 – Předávací protokol, příloha č. 6 – Společné čestné prohlášení k dílčí smlouvě.

## III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, jehož předmětem je následující změna přílohy č.1 – Podrobná specifikace předmětu plnění a přílohy č. 2 – Položkový rozpočet plnění.
2. Tímto dodatkem č. 1 se mění příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění, a to s ohledem na doplnění plnění o Technickou pomoc (TP). Změny jsou zapracovány do Přílohy č.1 jejíž nové znění je přílohou č.1 tohoto dodatku.
3. Tímto dodatkem č. 1 se dále mění příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění, a to v rozsahu dle této rekapitulace:

Část díla	Cena v Kč bez DPH
Cena ve Smlouvě	1 072 100,00
Cena Dodatku č.1	262 700,00
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č.1	1 334 800,00
DPH 21%	280 308,00
Cena celkem s DPH	1 615 108,00

Detailní rozpis ceny je uveden v příloze č.2 tohoto Dodatku a dále v příloze č.2 v tabulce XLS.

3. Nové znění přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění a přílohy č. 2 – Položkový rozpočet plnění po zapracování tohoto dodatku č. 1 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení dílčí smlouvy 04PT-000617, která nebyla dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v nezměněné úpravě.
2. Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě č. 04PT-000617 ze dne 10.10.2023 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její platné elektronické znění.
3. Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě 04PT-000617 nabývá platnosti okamžikem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

#### Přílohy:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění (aktualizovaná)
2. Položkový rozpočet plnění (aktualizovaný)

V Praze dne

V Praze dne

Za ŘSD:

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
09.08.2024 12:53:07



Datum: 2024.08.09  
09:28:43 +02'00'

.....

.....

## PŘÍLOHA Č. 1

### PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je vypracování jednostupňové projektové dokumentace v stupni DUSP/PDPS, včetně neoceněného a oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE pro investiční akci D6 WIM – vážení za jízdy v km 11,160 – DUSP, PDPS, IČ, AD, včetně související inženýrské činnosti a technické pomoci při výběru zhotovitele.

Výstupem plnění bude vypracování dokumentace DUSP/PDPS pro stavební objekt WIM (vysokorychlostní vážení) na D6 v km 11,16 s využitím konstrukce a napájecí nn přípojky stávajícího nevyužívaného mytného portálu. Tento stavební objekt bude řešen v koordinaci s projektem D6 Výstavba telematických systémů, km 10 – 32.

Součástí plnění je rovněž nezbytná inženýrská činnost pro zajištění změny společného povolení vydaného na zmíněnou stavbu. Plnou moc zadavatel poskytne.

Objednatel se zavazuje dodat potřebnou součinnost v obvyklém rozsahu, zejména:

- Výstupy provedené diagnostiky vozovky v obou jízdních pásech na D6 v místech budoucí instalace WIM
- Dokumentaci v stupni DUSP pro akci D6 Výstavba telematických systémů, km 10 – 32, včetně vydaného společného povolení
- Zajistit možnost koordinace s projektem D6 Výstavba telematických systémů, km 10 – 32.

Harmonogram plnění a předání výsledků poskytnutých služeb:

Popis částí, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění	Množství
Koncept DUSP	Do 4 měsíců od výzvy objednatele	1x digitálně na CD
Čistopis DUSP	Do 1 měsíce od předání připomínek objednatele ke konceptu DUSP	4x v listinné podobě a 1x digitálně na CD
Podání žádosti o SP (společné povolení)	Do 4 měsíců od předání čistopisu DUSP	
Koncept VD-ZDS	Do 3 měsíců od výzvy objednatele	1x digitálně na CD
Čistopis VD-ZDS	Do 1 měsíce od předání připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS	3x v listinné podobě a 1x digitálně na CD
IČ - Změna stavby před dokončením	Do 1 měsíce od vydání čistopisu DUSP	1x v listinné podobě (+ 1x kopie na CD)
Výkon AD a Technická pomoc	Na výzvu objednatele po dobu výběru zhotovitele a během realizace stavby	

Fakturace:

Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Objednatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně:

- 75 % smluvené ceny po předání konceptu DUSP a zbylých 25 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP Objednatelem (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele).

Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Objednatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně:

- 75 % smluvené ceny po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována po nabytí právní moci společného povolení.

Po předání konceptu VD-ZDS k připomínkám ŘSD je oprávněn Dodavatel fakturovat 75% z celkové ceny za VD-ZDS.

Po předání čistopisu VD-ZDS do fakturuje Dodavatel zbývající částku.

Za výkon AD a poskytování Technické pomoci (TP) bude Dodavatel fakturovat měsíčně na základě odsouhlasených výkazů AD a TP.

**PŘÍLOHA Č. 2**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ**

<b>Popis plnění</b>	<b>Jednotková cena v Kč bez DPH</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena za počet jednotek v Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena za počet jednotek v Kč s DPH</b>
			1 029 500	216195	1245695
			42 600	8946	51546
			134 900	28329	163229
			127 800	26838	154638

## Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění

Kalkulace ceny:

Datum :

Objekt:

akce

D6 WIM – vážení za jízdy v km 11,160 – DUSP, PDPS, IČ, AD

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem bez DPH	1 334 800
DPH 21%	280 308
Cena celkem včetně DPH	1 615 108