



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6/23

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

„Oprava komory VDJ Hrdibořice“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.

Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143

IČ: 49451723

DIČ: CZ49451723

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :

MYFA Olomouc s.r.o.

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16241

IČ: 25376772

DIČ: CZ25376772

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Na základě dohody smluvních stran a požadavku Objednatele na rozšíření dodávky stavebních prací se Smlouva o dílo uvedená výše, tímto Dodatkem č. 2, mění následovně:

III. DOBA PLNĚNÍ DÍLA

Termín dokončení díla: **31.10.2024**

IV. CENA DÍLA

Celková cena díla bez DPH: **5.953.793,- Kč**

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je přiložený odsouhlasený položkový rozpočet víceprací. Položkový rozpočet si obě strany vyhradily jako obchodní tajemství.
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 6/23 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Olomouci dne :

V Prostějově dne : 15.7.2024

Za zhotovitele

Za objednatele