

DODATEK č. 19 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy, na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0006

číslo jednací: 13360/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924; DIČ: CZ45274924

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

zastoupená Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949; DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9- Hloubětín

IČO: 41192869; DIČ: CZ41192869

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupená Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921; DIČ: CZ47115921

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

účastníci společnosti „Společnost Černošice“

číslo smlouvy Zhotovitele: **1524.9120426RFI**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18. 8. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ve znění jejích dodatků č. 1-18, s účinností Smlouvy ke dni 20. 8. 2019 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla.....	3 075 896 638,78 Kč bez DPH
Dodatek č. 1.....	3 075 894 335,76 Kč bez DPH
Dodatek č. 2.....	3 086 772 916,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 3.....	3 102 106 123,52 Kč bez DPH
Dodatek č. 4.....	3 146 956 279,43 Kč bez DPH
Dodatek č. 5.....	3 265 180 443,47 Kč bez DPH
Dodatek č. 6.....	3 322 603 831,13 Kč bez DPH
Dodatek č. 8.....	3 399 807 176,09 Kč bez DPH
Dodatek č. 9.....	3 434 879 728,73 Kč bez DPH
Dodatek č. 10.....	3 491 613 544,51 Kč bez DPH
Dodatek č. 11.....	3 582 769 187,69 Kč bez DPH
Dodatek č. 12.....	3 583 565 173,32 Kč bez DPH
Dodatek č. 13.....	nezměněno
Dodatek č. 14.....	3 613 002 321,92 Kč bez DPH
Dodatek č. 15.....	3 620 334 071,58 Kč bez DPH
Dodatek č. 16.....	3 662 052 091,46 Kč bez DPH
Dodatek č. 17.....	3 742 358 257,24 Kč bez DPH
Dodatek č. 18.....	3 756 517 234,55 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 19 (dále též jako „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **39 793 802,52 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 107, 125 a 144. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

Dále se smluvní strany dohodly na změně zařazení změn Díla dle ZL č. 72 a dodatku č. 9 ke Smlouvě, který mezi sebou uzavřeli dne 12. 12. 2022. Nově jsou změny dle ZL č. 72 ve výši [REDACTED] Kč bez DPH zařazeny pod § 222 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 100 odst. 1 ZZVZ. Zbývající změny – zvýšení ceny Díla o [REDACTED] Kč bez DPH a snížení ceny Díla o [REDACTED] Kč bez DPH, zůstávají zatříděny pod § 222 odst. 5 ZZVZ.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **1,52 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 107 a 125 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 107 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 107 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 125 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDACTED]

Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dod. č. 19 Smlouvy celkem, bez DPH [REDACTED]

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 107, 125 a 144 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 107 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 107 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 125 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 144 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	[REDACTED]

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 19 Smlouvy celkem, bez DPH [REDACTED]

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 107 a 125 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 107 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 107 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	[REDACTED]

Vícepráce dle ZL č. 125 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 125 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 19 Smlouvy celkem, bez DPH

d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 125 a 144 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 a § 100 odst. 1 ZZVZ:

Méněpráce dle ZL č. 125 (práce dle § 222 odst. 2 a § 100 odst. 1 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 144 (práce dle § 222 odst. 2 a § 100 odst. 1 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 2 a § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 19 Smlouvy celkem, bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 19:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 3 075 896 638,78 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 18, bez DPH činila 3 756 517 234,55 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 19, bez DPH + 39 793 802,52 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 19, bez DPH činí 3 796 311 037,07 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatků č. 1-18 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího spoléháka
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 19

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 18 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 19, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Změna zatřídění změn dle ZL č. 72 a dodatku č. 9

Smluvní strany se dohodly na změně zatřídění změn Díla dle ZL č. 72 a dodatku č. 9 ke Smlouvě, který mezi sebou uzavřeli dne 12. 12. 2022. Ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 19 jsou změny dle ZL č. 72 ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH zařazeny pod § 222 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 100 odst. 1 ZZVZ. Zbývající změny – zvýšení ceny Díla o [REDAKCE] Kč bez DPH a snížení ceny Díla o [REDAKCE] Kč bez DPH, zůstávají zatříděny pod § 222 odst. 5 ZZVZ.

Nadále tak platí, že:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 72 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 72 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 72 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 9 Smlouvy celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 72 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 a § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 72 (práce dle § 222 odst. 2 a § 100 odst. 1 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 2 a § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 9 Smlouvy celkem, bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 19

Za Objednatele:

 
12.08.2024 07:35
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele pro modernizaci
dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

za EUROVIA CZ a.s.:



 Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.07
13:52:58 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady

za STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal


Datum: 2024.08.02
12:01:46 +02'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

Digitálně podepsal


Datum: 2024.08.01
14:26:19 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.

 Podepsal 
Datum: 30.07.2024

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele

Digitálně podepsal

 Datum: 2024.08.07
13:53:17 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel

Za Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.07
09:28:17 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Digitálně
podepsal
Datum: 2024.08.06
17:07:01 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)												
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 15	Cena Díla dle dod. č. 16	Cena Díla dle dod. č. 17	Cena Díla dle dod. č. 18	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 19
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení												
PS 02-21-01	Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení											
PS 03-21-01	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, úprava zabezpečovacího zařízení											
PS 03-21-02	ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení											
PS 02-21-11	Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení											
PS 02-21-12	Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení											
PS 02-21-13	Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení											
PS 04-21-14	Praha Radotín - Černošice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení											
D.2 Železniční sdělovací zařízení												
PS 02-22-01	Trakční měnárna Chuchle, místní kabelizace											
PS 02-22-02	Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace											
PS 03-22-01	ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE											
PS 02-22-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení											
PS 03-22-21	ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení											
PS 02-22-12	Trakční měnárna Chuchle, sdělovací zařízení											
PS 02-22-16	Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení											
PS 03-22-15	ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení											
PS 02-22-11	Trakční měnárna Chuchle, EZS											
PS 02-22-14	Odbočka Velká Chuchle, EZS											
PS 03-22-13	ŽST Praha Radotín, EZS											
PS 02-22-15	Odbočka Velká Chuchle, ASHS											
PS 03-22-14	ŽST Praha Radotín, ASHS											
PS 02-22-21	Trakční měnárna Chuchle, kamerový systém											
PS 02-22-22	Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém											
PS 02-22-25	Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém											
PS 03-22-23	ŽST Praha Radotín, kamerový systém											
PS 02-22-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK											
PS 02-22-05	Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK											
PS 03-22-02	ŽST PRAHA RADOTÍN, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DK											
PS 91-22-01	Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK											
PS 02-22-24	Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení											
PS 03-22-22	ŽST Praha Radotín, informační zařízení											
PS 91-22-31	Praha Smíchov - Černošice, TRS a MRS											
PS 02-22-13	Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač											
PS 03-22-11	ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač											
PS 03-22-12	ŽST Praha Radotín, úprava ATÚ											
PS 91-22-02	Praha Smíchov – Černošice, přenosový systém											
D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT)												
PS 02-23-01	Trakční měnárna Chuchle, DŘT											
PS 02-23-02	Trakční měnárna Chuchle, převozná měnárna, DŘT											
PS 02-23-03	Odbočka Velká Chuchle, DŘT											
PS 03-23-01	ŽST Praha Radotín, DŘT											
PS 92-23-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT											
D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měření, trakčních transformoven)												
PS 02-23-21	Trakční měnárna Chuchle, rozvodna 22kV, technologie											
PS 02-23-22	Trakční měnárna Chuchle, trakční transformátory											
PS 02-23-23	Trakční měnárna Chuchle, stejnosměrná část 3kV-DC											
PS 02-23-24	Trakční měnárna Chuchle,Vlastní spotřeba, technologie											
PS 02-23-26	Trakční měnárna Chuchle, vazba napáječů											
PS 02-23-91	Trakční měnárna Chuchle, převozná měnárna, technologie											
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)												
PS 02-23-41	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, technologie											
PS 02-23-42	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba											
PS 03-23-44	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, technologie SŽDC											
PS 03-23-45	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, vlastní spotřeba											
PS 03-23-46	ŽST Praha Radotín, transf. 22/0,4 kV (TS7852), dem. technologie											
D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)												
PS 02-23-51	Trakční měnárna Chuchle, transformovna 22/6kV, 50Hz											
D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení												
PS 02-23-71	ŽST Praha Radotín, měnič pro napájení zab. Zařízení											
PS 02-23-72	ŽST Praha Radotín, rozvaděč zajištěné sítě											
PS 02-23-73	Odbočka Velká Chuchle, měnič pro napájení zab. Zařízení											
PS 02-23-74	Odbočka Velká Chuchle, rozvaděč zajištěné sítě											
D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy												

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)												
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 15	Cena Díla dle dod. č. 16	Cena Díla dle dod. č. 17	Cena Díla dle dod. č. 18	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 19
PS 03-24-01	ŽST Praha Radotín, výtahy I											
PS 03-24-02	ŽST Praha Radotín, výtahy II											
PS 65-24-01	ŽST Praha Radotín BIKETOWER											
E.1.1 Železniční svršek, železniční spodek												
SO 02-31-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.1											
SO 02-31-01.2	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.1, třetí podbití											
SO 02-31-02	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.2											
SO 02-31-02.2	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.2, třetí podbití											
SO 02-31-03	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, lichá skupina											
SO 02-31-03.2	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, lichá skupina, třetí podbití											
SO 02-31-04	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, sudá skupina											
SO 02-31-04.2	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, sudá skupina, třetí podbití											
SO 02-31-05	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina											
SO 02-31-05.2	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina, třetí podbití											
SO 02-31-06	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina											
SO 02-31-06.2	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina, třetí podbití											
SO 03-31-01	ŽST Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina											
SO 03-31-01.2	ŽST Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina, třetí podbití											
SO 03-31-02	ŽST Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina											
SO 03-31-02.2	ŽST Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina, třetí podbití											
SO 03-31-03	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční svršek											
SO 02-31-11	Praha Smíchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.1											
SO 02-31-12	Praha Smíchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.2											
SO 02-31-13	Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, lichá skupina											
SO 02-31-14	Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, sudá skupina											
SO 02-31-15	Praha Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina											
SO 02-31-16	Praha Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina											
SO 03-31-11	ŽST Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina											
SO 03-31-12	ŽST Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina											
SO 03-31-13	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční spodek											
SO 91-31-51	Praha Smíchov - Černošice, výstroj a značení trati											
E.1.2 Nástupiště												
SO 02-32-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.1											
SO 02-32-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.2											
SO 03-32-01	ŽST Praha Radotín, nástupiště č.1											
SO 03-32-02	ŽST Praha Radotín, nástupiště č.2											
SO 03-32-03	ŽST Praha Radotín, nástupiště č.3											
E.1.3 Železniční přejezdy												
SO 02-33-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční přejezd ev. km 6,290											
E.1.4 Mosty, propustky, zdi												
SO 02-34-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 2,610											
SO 02-34-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 4,352 (demolice)											
SO 02-34-03	Praha Krč - Praha Radotín, železniční most ev. km 9,68 (trať č. 521A)											
SO 02-34-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 4,680											
SO 02-34-05	Praha Krč - Praha Radotín, železniční most ev. km 10,824 (trať č. 521A)											
SO 02-34-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 6,277											
SO 02-34-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 8,415											
SO 03-34-01	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,393											
SO 03-34-03	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 10,113											
SO 02-34-21	Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,466 (podchod pro cestující)											
SO 02-34-22	Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,805 (demolice podchodu pro											
SO 03-34-21	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,764 (podchod pro cestující)											
SO 03-34-21.2	ŽST Praha Radotín, železniční most - PROVIZORNÍ LÁVKA											
SO 03-34-22	ŽST Praha Radotín, železniční most v km 9,950 (podchod pro pěši)											
SO 03-34-23	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 10,221 (přestavba na podchod pro pės											
SO 02-34-31	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 3,682											
SO 02-34-32	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 3,946											
SO 02-34-33	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 4,584 (demolice)											
SO 02-34-34	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 4,789											
SO 02-34-35	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 4,922 (demolice)											
SO 02-34-36	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,098											
SO 02-34-37	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 5,924											
SO 02-34-38	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 6,570											
SO 02-34-39	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,914											
SO 02-34-40	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,416											

[illegible]

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)												
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 15	Cena Díla dle dod. č. 16	Cena Díla dle dod. č. 17	Cena Díla dle dod. č. 18	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 19
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)												
SO 02-35-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 2,965, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi											
SO 02-35-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu VN 22kV PREdi											
SO 02-35-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi											
SO 02-35-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,204, úprava veřejného osvětlení Eltodo											
SO 02-35-05	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu VN 22kV PREdi											
SO 02-35-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi											
SO 02-35-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava veřejného osvětlení Eltod											
SO 02-35-08	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 4,833, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi											
SO 02-35-09	Trakční měnirna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREdi - napojení stabilní měniri											
SO 02-35-10	Trakční měnirna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREdi - napojení pojízdné měni											
SO 02-35-11	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu VN 22kV PREdi											
SO 02-35-12	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi											
SO 02-35-13	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava veřejného osvětlení Eltodo											
SO 02-35-14	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 8,547, úprava rozvodu VN 22kV PREdi											
SO 03-35-01	Most v km 9,393, úprava veřejného osvětlení Eltodo											
SO 03-35-02	transformovna 22/04kV - úprava rozvodu VN 22kV PREdi											
SO 03-35-03	Praha Radotín, km 10,025 - úprava rozvodu VN 22kV PREdi											
SO 03-35-05	Praha Radotín, km 10,046 - úprava veřejného osvětlení ELTODO											
SO 03-35-06	Praha Radotín, km 10,113 - úprava veřejného osvětlení ELTODO											
SO 03-35-07	Praha Radotín, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi											
SO 03-35-27	Praha Radotín, úprava rozvodů veřejného rozhlasu											
SO 03-35-08	Praha Radotín, km 10,234 - úprava veřejného osvětlení ELTODO											
SO 62-35-01	PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREdi											
SO 62-35-02	PPO Praha Radotín, úprava veřejného osvětlení											
SO 02-35-21	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana metalických rozvodů CETIN											
SO 02-35-22	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana optických rozvodů CETIN											
SO 02-35-23	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu SDK+OPTO PRI											
SO 03-35-24	Praha Radotín, Přeložka optických kabelů a HDPE trubek T-Mobile											
SO 03-35-25	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka metalického kabelu TSK											
SO 03-35-26	Praha Radotín, úprava zařízení UPC ve výpravní budově											
SO 03-35-26.1	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka vedení UPC											
SO 62-35-21	PPO Praha Radotín, úprava sdělovacích rozvodů STAHL											
SO 62-35-22	PPO Praha Radotín, úprava metalických rozvodů CETIN											
SO 62-35-23	PPO Praha Radotín, úprava optických rozvodů CETIN											
SO 62-35-61	PPO Praha Radotín, rozšíření protipovodňových opatření č.323-325, ulice Vrážská											
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)												
SO 03-36-11	ŽST Praha Radotín, km 9,371 - přeložka vodovodu DN 250 PVS a.s.											
SO 02-36-41	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s.											
SO 03-36-31	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace v km 9,393											
SO 03-36-32	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace ve stanici											
SO 03-36-33	ŽST Praha Radotín, úprava přípojky odvodnění komunikace pod mostem km 10,113											
SO 03-36-34	ŽST Praha Radotín, úprava kanalizace a odvodnění u podchodu pro pěší km 10,221											
SO 02-36-61	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,719 - přeložka STL plynovodu DN 90 PP a.s.											
SO 03-36-61	ŽST Praha Radotín, km 9,373 - přeložka STL plynovodu DN 200 PP a.s.											
SO 62-36-61	PPO Praha Radotín, přeložka STL plynovodu DN 40 STAHL											
E.1.8 Komunikace												
SO 02-38-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680											
SO 02-38-21	Trakční měnirna Chuchle, zpevněné plochy											
SO 02-38-22	Technologický objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy											
SO 02-38-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště											
SO 03-38-02	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393											
SO 03-38-21	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy											
SO 03-38-23	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy HMP											
SO 03-38-03	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113											
SO 03-38-22	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace u podchodu ev. km 10,221											
SO 03-38-91	Praha Radotín, úprava dopravního značení											
SO 62-38-21	PPO Praha Radotín, chodník v ulici Vrážská											
SO 65-38-23	ŽST Praha Radotín BIKETOWER, zpevněné plochy HMP											
SO 67-38-91	Praha Velká Chuchle, lávka pro pěší v km 6,283, DIO											
E.1.9 Kabelovody, kolektory												
SO 03-39-10	ŽST Praha Radotín, kabelovod											
E.1.10 Protihlukové objekty												

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)												
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 15	Cena Díla dle dod. č. 16	Cena Díla dle dod. č. 17	Cena Díla dle dod. č. 18	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 19
SO 02-40-01	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská											
SO 02-40-51	Protihluková stěna Malá Chuchle, ulice Zbraslavská											
SO 02-40-52	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Nad Drahou											
SO 03-40-01	Protihluková stěna Radotín, ulice Ke Zděři I											
SO 03-40-02	Protihluková stěna Radotín, ulice Vrážská											
SO 03-40-51	Protihluková stěna Radotín, ulice Prvomájová											
SO 03-40-52	Protihluková stěna Centrum Radotín											
E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)												
SO 02-51-01	Odbočka Velká Chuchle, Trakční měnirna											
SO 02-51-03	Odbočka Velká Chuchle, Technologický objekt											
SO 02-51-04	Odbočka Velká Chuchle, domek pro měnič napájení zab. zařízení											
SO 03-51-01	ŽST Praha Radotín, stavební úpravy ve VB											
SO 03-51-03	ŽST Praha Radotín, domek pro měnič napájení zab. zařízení											
SO 02-51-53	Trakční měnirna Chuchle, oplocení											
SO 02-51-54	Velká Chuchle, oplocení											
SO 03-51-51	žst. Praha Radotín, oplocení											
SO 03-51-52	žst. Praha Radotín, úprava oplocení v ulici Karlická											
SO 65-51-01	ZST Praha Radotín BIKETOWER, základy											
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích												
SO 02-52-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.1											
SO 02-52-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.2											
SO 03-52-01	ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 2											
SO 03-52-02	ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 3											
SO 03-52-03	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující k ulici Prvomájová											
SO 03-52-04	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující do přednádraží											
SO 03-52-05	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěši k ulici Na betonce											
SO 03-52-06	ZST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěši k ulici Vrážská											
E.2.4 Orientační systém												0
SO 02-54-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém											
SO 02-54-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové majáčky											
SO 03-54-01	ŽST Praha Radotín, orientační systém											
SO 03-54-02	ZST Praha Radotín, hlasové majáčky											
E.2.5 Demolicе												
SO 02-55-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, demolicе objektů SŽDC s.o.											
SO 02-55-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, demolicе											
SO 03-55-01	ŽST Praha Radotín, demolicе objektů SŽDC s.o.											
SO 03-55-02	ZST Praha Radotín, demolicе objektů CD a.s.											
E.2.14 Vnější vybavení budov												
SO 02-60-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura											
SO 03-60-01	ZST Praha Radotín, drobná architektura											
E.3.1 Trakční vedení												
SO 02-61-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, trakční vedení											
SO 02-61-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení											
SO 02-61-03	Velká Chuchle-Praha Radotín, netypové brány tračního vedení											
SO 03-61-01	ŽST Praha Radotín, trakční vedení											
SO 03-61-02	ŽST Praha Radotín, netypové brány trakčního vedení											
SO 91-61-51	Praha Smíchov - Černošice, převěšení závěsného optického kabelu SŽDC s.o.											
SO 02-61-61	Trakční měnirna Chuchle, připojení napájecího vedení											
SO 02-61-62	Trakční měnirna Chuchle, připojení zpětného vedení											
SO 02-61-91	Trakční měnirna Chuchle, připojení převozně měnirny											
E.3.4 Ohřev výměn												
SO 02-64-01	Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn											
SO 03-64-01	ZST Praha Radotín, elektrický ohřev výměn											

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)												
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 15	Cena Díla dle dod. č. 16	Cena Díla dle dod. č. 17	Cena Díla dle dod. č. 18	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 19
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO												
SO 02-66-01	Trakční měnirna Chuchle, rozvod NN, osvětlení											
SO 02-66-02	Odbočka Velká Chuchle, přípojka NN pro technologický objekt											
SO 02-66-03	Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení											
SO 02-66-04	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení											
SO 02-66-05	Hradlo Závodiště, úprava přípojky NN											
SO 02-66-06	Základnová stanice GSM-R Malá Chuchle, přípojka NN											
SO 03-66-01	ŽST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení											
SO 03-66-01.1	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, rozvod nn a osvětlení											
SO 02-66-21	Trakční měnirna Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz, napojení stabilní měnirny											
SO 02-66-61	Trakční měnirna Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50											
SO 02-66-62	Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů											
SO 02-66-63	ŽST Praha Radotín, dálkové ovládání odpojovačů											
SO 67-66-01	Praha Velká Chuchle, lávka pro pěší v km 6,283, Osvětlení											
E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí												
SO 02-67-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, ukolejnění											
SO 02-67-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejnění											
SO 03-67-01	ZST Praha Radotín, ukolejnění											
E.3.8 Vnější uzemnění												
SO 02-68-01	Trakční měnirna Chuchle, vnější uzemnění											
SO 02-68-91	Trakční měnirna Chuchle, uzemnění převozní měnirny											
Zabezpečení veřejných zájmů												
SO 67-71-01	Praha Velká Chuchle, lávka v km 6,283, odstranění mimolesní zeleně											
SO 67-71-02	Praha Velká Chuchle, lávka v km 6,283, náhradní výsadba											
SO 91-71-01	Odstranění mimolesní zeleně											
SO 91-71-02	Náhradní výsadba											
SO 91-71-03	Praha Smíchov - Černošice, rekultivace											
Všeobecný objekt												
SO 98-98	Všeobecný objekt											
SO 98-98	Všeobecný objekt											
		3 075 896 638,78	3 075 894 335,76	3 086 772 916,20	3 620 334 071,58	3 662 052 091,46	3 742 358 257,24	3 756 517 234,55				3 796 311 037,07