

Číslo smlouvy objednatele: 2024/00459/OTSMI/002

Číslo smlouvy zhotovitele: 20231129

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Lesní Mateřská škola – zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům, Praha 3 – II. vyhlášení“

Smluvní strany

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená Mgr. Michalem Vronským, starostou

k podpisu na základě zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna Ph.D., radní

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: Ing. Michal Studničný, vedoucí OTSMI

(dále jen „objednatel“)

a

PALIS Plzeň, spol. s r.o.

se sídlem: Kokořov 24, 330 11 Třemošná

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 40522521

DIČ: CZ40522521, je/~~není~~ plátcem DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložce 688

Kontaktní osoba zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5. 4. 2024 smlouvu o dílo č. 2024/00459/OTSMI a následně dne 1.7.2024 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2024/00459/OTSMI/001 (dále jen „SOD“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci lesní mateřské školy včetně přilehlé zahrady v prostoru tzv. bývalé Zásobní zahrady na Parukářce (dále jen „dílo“). Při provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací sjednaných SOD - provedení některých prací nad rámec SOD (vícepráce) a neprovedení některých prací dle SOD (méněpráce), jak jsou tyto změny blíže specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku „Změnový list č. 06“. S ohledem na uvedené se Smluvní strany dohodly tímto dodatkem upravit své závazky dle SOD, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah díla a cenu díla.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly, že zhotovitel oproti rozsahu díla sjednaného v SOD neprovede některé práce oproti SOD (méněpráce) a naopak provede některé práce nad rámec SOD (vícepráce), spočívající v odborných pracích a dalších s tím přímo souvisejících pracích, a to v rozsahu, jak je podrobně uvedeno ve Změnovém listu č. 06 včetně oceněného soupisu prací (přípočty a odpočty), který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.2. Smluvní strany se proto také dohodly ve smyslu čl. 5 odst. 5.2. a odst. 5.4. SOD, že cena díla bude navýšena o celkovou hodnotu víceprací a méněprací v celkové výši -101.812,00 Kč bez DPH (tj. že cena díla bude snížena o celkovou hodnotu víceprací a méněprací v celkové výši 101.812,00 Kč), a proto se článek 5.1. SOD se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se následujícím novým úplným zněním:

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena pevnou částkou, a to z částky ve výši:

cena celkem 7.580.785,26 Kč (bez DPH)

a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha číslo 1 – Změnový list č. 06

3.4. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne xxx

V Kokořově dne xxx

.....
Za objednatele
RNDr. Jan Materna, Ph.D.
pověřený člen rady

.....
Za zhotovitele
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 29.7.2024 č. 612

Vícepráce / méněpráce

Lesní školka - zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům

Zákazník

m.č. Praha 3

Změnový list č. 6

stav k 24.7.2024

	MJ	množství	Jcena	cena v Kč bez DPH	poznámka
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	36	72	2 592	
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	36	72	2 592	
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	36	48	1 728	
Lonicera henryi	kus	8	134	1 072	
Lonicera ´Dropmore Scarlet´	kus	2	382	764	
Rubus - ostružiník beztrnný	kus	4	190	760	
Rosa ´James Galway´	kus	1	462	462	
Rosa ´Albrighton Rambler´	kus	1	462	462	
Clematis tangutica ´Anita´ - bíle kvetoucí	kus	2	547	1 094	
Clematis tangutica	kus	2	347	694	
Lonicera ´Fragrant´	kus	4	391	1 564	
Clematis alpina	kus	2	450	900	
Akebia quinata	kus	10	442	4 420	
kůra mulčovací VL	m3	3,6	1220	4 392	
zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,8	1920	3 456	
D+M kamenné pítko s výkovovým ventilem vč. napojení na vodovod	kpl	1	13500	13 500	
D+M dělicí příčky na WC - překližka tl. 18mm, kotvení po obvodu	m2	5,88	1860	10 937	
CELKEM				51 389	

Méněpráce

				cena v Kč bez DPH	poznámka
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	485	72	34 920	
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	485	72	34 920	
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	125	48	6 000	
tavolník van Houtteův	kus	485	50	24 250	
kůra mulčovací VL	m3	6,25	1220	7 625	

<i>zahradní substrát pro výsadbu VL</i>	m3	14,55	1920	27 936	
D+M Nerezové pítko s jednoduchým ovládáním a instalací, vč. Napojení na vodovod a odpad (dren)	kpl	1	17550	17 550	
CELKEM				153 201	
ROZDÍL VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE				-101 812	bez DPH

POZNÁMKA: