



Správa
Pražského hradu

SPH 1407/2024
ZČ 186.008.00.000.0
NS 1335042
ID RS smlouvy 7326367
ID RS dodatku č. 1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 37/2019 ze dne 16.1.2019
na akci

„Chotkovy sady – oprava Zeyerovy kašny – výběr projektanta“

Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 10006-86933011/0710
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Václav Hrabík

se sídlem: Jana Drdy 487, 261 01 Příbram – Příbram VII
kontaktní adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 16935039
DIČ: CZ6503182532
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxxxxxxx
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Příbram
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 37/2019 ze dne 16.1.2019 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Zhotovitel na základě uzavřené smlouvy zpracoval pro objednatele a rovněž mu odevzdal dokumentaci pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (dále pro účely dodatku pouze „projektová dokumentace“).
2. Smluvní strany se nyní dohodly na aktualizaci projektové dokumentace i odevzdaného podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, určeného pro ocenění dodavateli stavebních prací, tak podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a i oceněného podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen vše „soupisy prací“). Uvedené soupisy prací byly součástí projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat projektovou dokumentaci i soupisy prací z hlediska změn platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, ale i závazných technických norem apod.), z hlediska prověření změn výrobců a tím dostupných výrobků v současnosti na trhu a z hlediska cen stavebních prací, dodávek a služeb odpovídajícím cenám na trhu v době aktualizace.
4. Zhotovitel se zavazuje objednateli odevzdat čistopis aktualizované projektové dokumentace a soupisy prací nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Čistopis aktualizované projektové dokumentace, resp. aktualizované části projektové dokumentace, bude odevzdán v podobě a způsobem určeném smlouvou. Soupisy prací budou odevzdány v elektronické podobě na CD/DVD/USB Flash Disk, popř. jiném paměťovém médiu, popř. prostřednictvím úschovny objednatele. Zhotovitel je povinen aktualizaci konzultovat průběžně s objednatel.
5. Ustanovení smlouvy se užijí přiměřeně i na provedení aktualizace soupisů prací.
6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za aktualizaci ve výši 16.000,- Kč bez DPH (slovy: šestnáctitisíc korun českých). DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve ke dni řádného odevzdání aktualizovaných soupisů prací a projektové dokumentace objednateli.
7. Daňový doklad dle odst. 6 tohoto článku bude mít náležitosti dle článku IV odst. 3 smlouvy, stejně tak splatnost daňového dokladu se řídí ustanovením článku IV odst. 3 smlouvy.

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 37/2019 ze dne 16.1.2019.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Václav Hrabík

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu