



## Dohoda o narovnání

Podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku v platném znění

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

### 1) Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

se sídlem Praha 4, Kongresová 2, PSČ 14021

IČ

Zastoupený náměstkem ředitele KŘP hl. m. Prahy pro ekonomiku

plk. P. D.

(dále jen *objednatel*)

### 2) Poskytovatel



se sídlem Říčany, Za Horou 464, PSČ 664 82

IČO

Zastoupený

Adresa provozovny Zbýšov u Brna, Na Láně 55, PSČ 664 11

(dále jen *poskytovatel*)

Tuto dohodu o narovnání.

I.

### Úvodní ujednání

Obě strany uzavřely dne 17. 2. 2015, na základě veřejné zakázky, *Smlouvu o dílo - provádění oprav plavební techniky*, evidovanou pod Čj. objednatele KRPA-24254-12/Čj-2015-0000VZ-V. Opravy byly prováděny na základě jednotlivých objednávek cestou vedoucího poříčního oddílu V některých případech byly zahájeny opravy i po zadání telefonické objednávky s tím, že objednávka byla doručena dodatečně. V srpnu 2015 proběhlo v Praze na poříčním oddílu na Veslařském ostrově jednání svolané vedoucím poříčního oddílu, jehož cílem bylo nadefinovat soubor oprav dle představ uvedeného vedoucího pracovníka. Tento soubor prací byl poskytovatelem naceněn. Dne 17. 9. 2015 byla dopravena do provozovny poskytovatele loď, určená k přestavbě, s ústním pověřením vedoucího poříčního oddílu k zahájení prací dle seznamu a s příslibem dodání objednávek. Část objednávek byla doručena, část nebyla. Práce a materiál, na které nebyly objednávky vystaveny a doručeny a tudíž i nebyly uhrazeny, jsou obsahem předžalobní upomínky ze dne 30. 1. 2017.

## II.

### Předmět dohody o narovnání

Objednatel i poskytovatel tímto deklarují existenci sporu mezi nimi takto:

Objednateli nebylo známo, že práce na souboru oprav, který vznikl při schůzce na Veslařském ostrově z iniciativy vedoucího poříčního oddílu a který nebyl projednán, schválen a neměl finanční krytí objednatele, pokračuje zčásti bez objednávek pouze na verbální zadání vedoucího poříčního oddílu. Nebylo mu také známo, že po opravách, krytých řádnou objednávkou, nebyla loď dopravena zpět do kotviště v Praze, ale ponechána v provozovně poskytovatele a v práci je pokračováno na základě ústního příslibu vedoucího poříčního oddílu, že objednávky dodá.

Poskytovatel tedy pokračoval v práci dle seznamu a byl přitom ujišťován vedoucím poříčního oddílu o dodání objednávek. Práce byly vykonávány až do doby, kdy bylo nutné dokoupit drahé vybavení a poskytovatel již nebyl ochoten krýt tyto náklady bez zaplacení vykonané práce.

Poskytovatel po informační schůzce dne 8. 12. 2016 v Praze za účasti odpovědných osob zaslal objednateli dne 30. 1. 2017 předžalobní upomínku, jež obsahovala soubor materiálu a práce na lodi, které nebyly uhrazeny. Poskytovatel s cílem projevit ochotu k urychlenému řešení a v zájmu urychleného dokončení prací a přípravou lodě na plavební sezónu se v předžalobní upomínce zavázal ke snížení celkové částky za objednanou klimatizaci a práci za její montáž ve výši 102 612,- Kč.

Objednatel uznává, že vedoucí poříčního oddílu, i když neměl oprávnění k zakládání výdajů jménem objednatele, mohl v poskytovateli vyvolat oprávněný dojem, že je odpovědnou osobou zastupující objednatele a je oprávněn tak činit.

Předmětem sporu je soubor požadovaných položek k úhradě v Kč, uvedený vč. DPH:

Čidlo palivoměru	1 500,-
Nezávislé topení 4 kW	59 080,-
Obvodová guma	18 700,-
Trezor na kód	7 460,-
Vzpěry oken nový systém	5 000,-
Kompletní přestavba kajuty, přístrojové	
Desky, montáž monitoru, lednice	103 3016,-
Zateplení kajuty	10 000,-
Nová překližka na nádrž	4 000,-
Rádio Boss Marine 599050	4 600,-
Anténa rádia 599100	280,-
Repro Boss Marine 599087	1 540,-
Panel tlačítek 566956 2 ks	5 720,-
Tlačítko klaksonu 566058	240,-
Přípojka 220 V včetně kabeláže 25 m	7 000,-

Odpojovač baterie 566129	1 870,-
Vypínač bilge pumpa 566195 2 ks	500,-
Kastlík na rádio 599080	730,-
Rolety na skříňky	17 000,-
<b>Celkem</b>	<b>248 536,- Kč.</b>

Objednatel dne 15. 2. 2017 prostřednictvím kontrolní skupiny přezkoumal důvodnost předžalobní upomínky v provozovně zhotovitele ve vztahu k provedeným úkonům a zakoupenému materiálu. Kontrolou bylo potvrzeno, že jednotlivé položky uvedené v předžalobní upomínce odpovídají skutečnosti, tj. deklarované práce byly provedeny, deklarovaný materiál se nachází nainstalovaný v konstrukci lodě nebo je v lodi volně uložen a připraven k dokončení.

### III.

#### Obsah dohody

Jelikož ani jedna ze stran nemá zájem na pokračování sporu, dohodly se strany, že výše uvedenou částku 248 536,- Kč objednatel uhradí poskytovateli. Částka bude uhrazena do 7 dnů od podpisu a doručení této uzavřené dohody.

Poskytovatel se zavazuje ve prospěch objednatele nepožadovat úhradu za nákup klimatizace a montáž topení a klimatizace ve výši 102 612,- Kč tak, jak se zavázal v předžalobní upomínce.

Poskytovatel se zavazuje dle klimatických podmínek bezodkladně zahájit dokončení a kompletaci lodě na plavební sezónu.

### IV.

#### Závěrečná ujednání

Oba účastníci shodně prohlašují, že jejich veškeré vzájemné právní vztahy, tj. veškeré vzájemné závazky a pohledávky budou na základě této dohody zcela vyrovnány a že žádná ze stran již nemá vůči druhé straně žádné nároky.

Účastníci dohody prohlašují, že jejich právní osobnost i způsobilost uzavřít tuto dohodu není nijak omezena ani vyloučena a že závazky touto dohodou založené jsou platné a vymahatelné.

Účastníci prohlašují, že uzavřeli tuto dohodu na základě svobodné vůle a nikoli v tísní a na základě souhlasu s obsahem této dohody připojují své vlastnoruční podpisy.

Dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou výtiscích pro obě strany.

V Praze dne 13. 3. 2017

V Praze dne 13. 3. 2017

