

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2023

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník"),

na akci

„Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk“

(dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
a

1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.

Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení:
Vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 136029.

Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 26.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem **„Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk“**, (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce a cenu za dílo navýšením 15.463,57 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnových listech č. 1 - 6 – viz Příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méně práce v rozsahu Přílohy č. 1.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.“

- 3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO této smlouvy se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH 21 319 411,57 Kč

(tj. slovy dvacet-jedna-miliónů-tři-sta-devatenáct-tisíc-čtyři-sta-jedenáct- korun českých a padesát-sedm- haléřů)

DPH 21 % 4 477 076,43 Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 26 796 489,00 Kč.“

- 3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.

- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 - 6

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 29.07.2024

Ve Vimperku dne 29.07.2024

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

.....
GSI INVEST s.r.o.

Zdeněk Kutil, jednatel
jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 763 ze dne 29.07.2024