

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY dle Dodatku č.1 k SoD

Stavba:

Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk

Objekt:

Místo:

Vimperk

Datum:

29,07,2024

Zadavatel:

Město Vimperk

Zhotovitel:

GSI INVEST s.r.o.

Náklady dle SoD (bez DPH)

21 303 948,00

Náklady	ZL č.1	293 874,00
Náklady	ZL č.2	170 976,20
Náklady	ZL č.3	114 810,00
Náklady	ZL č.4	88 851,37
Náklady	ZL č.5	-1 180 692,00
Náklady	ZL č.6	527 644,00

Náklady stavby při zápočtu nákladů ZL č.1 - 6

21 319 411,57