

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace pivovarských teras

Objekt:

**ZL č.3 - D.1 Opěrné stěny, D.3 Zpevněné plochy**

KSO:

Místo: Vimperk č.p.81

CC-CZ:

Datum: 6. 1. 2024

Zadavatel:

Město Vimperk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GSI INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Roman Brychta Architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Tichý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**114 810,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 810,00	21,00%	24 110,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**138 920,10**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace pivovarských teras

Objekt:

**ZL č.3 - D.1 Opěrné stěny, D.3 Zpevněné plochy**

Místo:

Vimperk č.p.81

Datum:

6. 1. 2024

Zadavatel:

Město Vimperk

Projektant:

Roman Brychta  
Architekti s.r.o.

Zhotovitel:

GSI INVEST s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Tichý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**114 810,00**

HSV - HSV

114 810,00

---

D.1. - Opěrné stěny - stavebně konstrukční část

-6 640,00

---

D.3. - D.3 Zpevněné plochy

121 450,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace pivovarských teras

Objekt:

**ZL č.3 - D.1 Opěrné stěny, D.3 Zpevněné plochy**

Místo: Vimperk č.p.81

Datum: 6. 1. 2024

Zadavatel: Město Vimperk

Projektant: Roman Brychta  
Architekti s.r.o.

Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**114 810,00**

D HSV HSV 114 810,00

D D.1. Opěrné stěny - stavebně konstrukční část -6 640,00

62.1	K	58381000r1	OKO - krycí deska koruny (obrubník) parapetní zídky z řezané žuly - odpočet za změnu úpravy povrchu (nově lámaná žula)	bm	-83,000	80,00	-6 640,00
------	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

D D.3. D.3 Zpevněné plochy 121 450,00

60.1	K	93600012r1	Zábradlí podél potoka - kamenný sloupek 250/250/1800 mm- kompletní provedení vč.osazení a ukotvení v zemi dle detailu - D.3.14 - příplatek za změnu úpravy povrchu ( nově lámaná žula + bosírování)	kc	35,000	3 470,00	121 450,00
------	---	------------	---	----	--------	----------	------------