

EG.D, a.s.
Správa sítě Čechy jih
Vyšehrad 156
381 01 Český Krumlov

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Lidická tř. 110/49
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.

Čj.:

PID: RSDEXBATSP

Doručeno: 05.08.2024

Listu dokumentu: 1

Naše značka
9090003403/V1752

Český Krumlov, 01.08.2024

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky
Název stavby žadatele: Přeložka NN pro zahrádkářskou kolonii

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090003403 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na 30.12.2024.

Důvodem je zatím nedokončená projektová dokumentace.

Tyto důvody vznikly bez našeho zavinění.

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

Správa sítě Čechy jih
EG.D, a.s.

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 5279896-000-240805095359. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ: 65993390

Datum vyhotovení: 05.08.2024

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



5279896-000-240805095359