



MUZAX00R07TV

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2023/01198/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Parkování v lokalitě ul. Vrchlického, Žatec“


uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:



I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města
Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:  – vedoucí odboru rozvoje města
Tel:
E-mail:
Mobil:

Tel: 
E-mail: 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

STAVKOM Veletice s.r.o.

Název zhotovitele

se sídlem: Veletice 1, 438 01 Holedeč

n

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41203.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Michal Bajušev, jednatel
Telefon, fax: 
Mobil:

E-mail: stavkomveletice@seznam.cz

- ve věcech technických: Michal Bajušev

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail: stavkomveletice@seznam.cz

- ve věcech stavby: Michal Bajušev

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail: stavkomveletice@seznam.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 06935508

DIČ: CZ06935508

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Parkování v lokalitě ul. Vrchlického, Žatec“ ze dne 05. 01. 2024, dále jen Smlouva o dílo.

2.1 V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.2 V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	2.855.125,81 Kč
DPH z ceny díla	599.576,42 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	3.454.702,23 Kč
Slovy: Třímilionyčtyřístapadesátčtyřitisícsemsetdva korundvacettřihaléřů českých	

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	3.178.206,81 Kč
DPH z ceny díla	667.423,43 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	3.845.630,24 Kč
Slovy: Třimilionyosmsetčtyřicetpěttisícšestsetřicetkorundvacetčtyřihaléřů českých	

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
- položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Žatce č. 599/2024 ze dne 09. 08. 2024.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Žatci dne:
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

Michal Bajušev
jednatel

PARKOVÁNÍ V LOKALITĚ UL.VRCHLICKÉHO, ŽATEC - méně/vícepráce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba			S					- 61 514
Objekt			SO 100: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					- 61 514
Oddíl			001: Zemní práce					- 21 107
1	SP	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	- 6,000			
3	SP	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	- 5,000			
4	SP	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	- 45,000			
5	SP	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	- 1,000			
6	SP	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	- 9,000			
34	SP	166X1681	Přesazení vzrostlého stromu	ks	- 1,000			
			Plný popis: ---					
Oddíl			005: Komunikace pozemní					
45	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	- 2,250			
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
			Výkaz výměr: skladba V					—
			NOVÁ VOZOVKA Z BET. SKL. DLAŽBY 100/200/80mm - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA V					—
			809					809,000
46	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	- 2,250			
			Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
			Výkaz výměr: skladba V					—
			NOVÁ VOZOVKA Z BET. SKL. DLAŽBY 100/200/80mm - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA V					—
			809					809,000
47	SP	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	- 2,250			
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hu					
			přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
			Výkaz výměr: skladba V					—
			NOVÁ VOZOVKA Z BET. SKL. DLAŽBY 100/200/80mm - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA V					—
			809					809,000
48	H	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	- 10,340			
			Plný popis: ---					
49	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	- 26,660			
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
			Výkaz výměr: skladba P					—
			NOVÉ PARKOVIŠTĚ Z BET. VEGETAČNÍCH TVÁRNIC 600/400/80mm - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA P					—
			453					453,000
			VYZNAČENÍ KOLMÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ Z BET. SKL. DLAŽBY 100/200/80mm (ŠÍŘKA 10cm) - BARVA					—
			175*0,1					17,500
50	SP	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	- 26,690			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2					
			Výkaz výměr: skladba P	-				
			NOVÉ PARKOVIŠTĚ Z BET. VEGETAČNÍCH TVÁRNIC 600/400/80mm - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA P 453	-				
51	H	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	- 30,920			
			Plný popis: ---					
53	H	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	- 0,495			
			Plný popis: ---					
54	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1,080			
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
			Výkaz výměr: skladba CH	-				
			NOVÉ CHODNÍKY Z BET. SKL. DLAŽBY 100/200/60mm - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA CH 191	-				
			NOVÉ VAROVNÉ PÁSY Z BET. SKL. DLAŽBY 100/200/60mm - RELIÉFNÍ POVRCH! - BARVA ČERVENÁ - 3	191,000				
				-				
				3,000				
57	SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	4,080			
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
			Výkaz výměr: skladba CH	-				
			NOVÉ CHODNÍKY Z BET. SKL. DLAŽBY 100/200/60mm - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA CH 191	-				
				191,000				
58	H	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,260			
			Plný popis: ---					
59	SP	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	- 30,000			
			Plný popis: Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2					
			Výkaz výměr: Po zasypání rýhy bude provedeno pískové lože v tl.5cm na které budou 3*10	-				
				30,000				
60	H	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	- 5,000			
			Plný popis: ---					
Oddíl			008: Vedení dálková a přípojná					
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
65	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,650			
			Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu					
			Výkaz výměr: NOVÉ SILNIČNÍ OBRUBY ŠÍŘKY 10cm DO BET. LOŽE S OPĚROU 381	-				
				381,000				
66	H	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	2,030			
			Plný popis: ---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
67	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,450			
			Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
			Výkaz výměr: NOVÉ ZÁHONOVÉ OBRUBY ŠÍŘKY 5cm DO BET. LOŽE S OPĚROU			-		
			204			204,000		
68	H	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	2,450			
			Plný popis: ---					
69	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	- 1,000			
			Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
			Výkaz výměr: 2; SDZ "IP12" (VYHRAZENÉ STÁNÍ)			2,000		
			1; SDZ "IP11a" (PARKOVIŠTĚ)			1,000		
			1; SDZ "IP10a+B29+E13" (SLEPÁPOZEMNÍ KOMUNIKACE+ZÁKAZ STÁNÍ+TEXT "NÁSTUPNÍ PLOCHA			1,000		
70	H	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	- 1,000			
			Plný popis: ---					

vícepráce - sanace podloží ul. Vrchlického, Žatec

1	SP	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	191,930	
2	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	191,930	
3	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	191,930	
4	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	191,930	
5	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	345,470	
6	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 279,500	
7	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 279,500	
8	H	693111X2	geotextilie 300g/m2	m2	1 345,000	
9		564951313	Podklad z betonového recyklátu tl. 150mm	m2	1 279,500	
10	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	460,620	
11	ON	011103000	Hutnicí zkoušky	soubor	1,000	
			celkem Kč bez DPH			384 595,-
			DPH 21%			80 765,-
			celkem Kč s DPH			465 360,-