

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 27.5.2024

Jednoduché stavební práce - elektroinstalace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název zakázky: **Kamerový systém ZŠ**

Objednatel: **Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek,
Čelakovského 24**
se sídlem: Čelakovského 24, 397 01 Písek
zastoupený: Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy
IČO: 70943150
DIČ: CZ70943150
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7592500237/0100
Zástupce ve věcech technických:

a

Zhotovitel: **MONTEA CZ s.r.o.**
se sídlem:
zastoupený: , jednatelem firmy
IČO: 26073170
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12302

V souladu s odstavcem 4.4. ve smlouvě o dílo využívá objednatel své právo změnit celkový rozsah díla a z něho vyplývající cenu díla, a to na základě vzájemné dohody smluvních stran. Je nutné provést práce v celkové hodnotě 6.676,00 Kč bez DPH (tzv. vícepráce), tzn. dodání a montáž 1 ks IP dome kamera 4MP, 2,8 mm WDR navíc. Dále nebudou provedeny některé práce v celkové hodnotě 3.687,00 Kč bez DPH (tzv. méněpráce), tzn. nebude dodán a namontován 1 ks Rack nástěný 19" 12U 400x530. Je zachován celkový charakter realizovaného díla. Jednotlivé méněpráce (zúžení předmětu plnění) a vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a blíže popsány na změnovém listu č. ZL 01 a připojených výkazech výměr, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Předmětem dodatku č. 1 se mění článek 4. Cena díla takto:

4 Cena díla

4.1 Nabídková cena je uvedena jako nejvýše přípustná a je platná do doby celkového dokončení a předání díla. Cena díla činí podle předané nabídky, jejíž součástí je oceněný rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy:

Celková cena bez DPH:	790.254,00 Kč
Vícepráce	13.352,00 Kč
Méněpráce	- 3.687,00 Kč
Cena po Dodatku č. 1	799.919,00 Kč
<u>21% DPH z celkové ceny:</u>	<u>167.982,99 Kč</u>
Celková cena včetně DPH:	967.901,99 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

PŘÍLOHY DODATKU č.1

Příloha č. 1	ZL č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací
--------------	--

V Písku dne

V Písku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jiří Kothánek, ředitel ZŠ

.....
, jednatel firmy