

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-309-2
Stavba: Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2021

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

IC: 18608426
DIC: CZ18608426

Projektant:
Boa Construction s.r.o.

IC: 04779398
DIČ: CZ04779398

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			217 940,05
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 217 940,05	Výše daně 45 767,41
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	263 707,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Malá tělocvična s nářad'ovnou

Místo:

Datum:

15.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction
s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

217 940,05

HSV - Práce a dodávky HSV

204 601,67

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

54 216,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 688,29

997 - Přesun sutě

26 697,22

PSV - Práce a dodávky PSV

13 338,38

767 - Konstrukce zámečnické

6 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 340,54

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 997,84

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-309-2
Stavba: Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - MĚNĚPRÁCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

Projektant:
Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2021

IC:
DIČ:

IC: 18608426
DIČ: CZ18608426

IC: 04779398
DIČ: CZ04779398

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		-117 857,11	
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-117 857,11	-24 749,99
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-142 607,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Malá tělocvična s nářadovnou

Místo:

Datum:

15.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction
s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-117 857,11

PSV - Práce a dodávky PSV

-117 857,11

763 - Konstrukce suché výstavby

-12 094,52

767 - Konstrukce zámečnické

-104 778,56

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-984,03