

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-079
Stavba: Vestavba výtahu ZŠ Burešova - VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9

IČ: 18608426
DIČ: CZ18608426

Projektant:
ABCD studio s.r.o.

IČ: 22794107
DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH			802 863,55
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	802 863,55	168 601,35
anižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			971 464,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-079

Stavba: Vestavba výtahu ZŠ Burešova - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč: FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 985, 190 17 P Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		802 863,55	971 464,90
SO-01	Stavební práce	181 472,26	219 581,43
SO-02	Přidružené elektromontážní práce	621 391,29	751 883,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

18608426

DIČ:

CZ18608426

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

181 472,26

DPH základní
snížená

Základ daně
181 472,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 109,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

219 581,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

181 472,26

PSV - Práce a dodávky PSV

181 472,26

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

122 472,26

33-M - Montáže výtahů

59 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VP - Vícepráce

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-02 - Přidružené elektromontážní práce

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

621 391,29

21-M - Elektromontáže

782 538,29

M01 - Svítidla

212 078,00

M02-1 - Rozvaděč RS7.1

252 975,00

M02-2 - Rozvaděč RS7.2

209 960,29

M02-3 - Rozvaděč RS7.3

20 525,00

M02-4 - Rozvaděč RS7.4

25 000,00

M03 - Ostatní

62 000,00

VP - Vícepráce

0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-079
Stavba: Vestavba výtahu ZŠ Burešova - MĚNĚPRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9

IČ: 18608426
DIČ: CZ18608426

Projektant:
ABCD studio s.r.o.

IČ: 22794107
DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkách realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH		-672 886,24	
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-672 886,24	-141 306,11
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-814 192,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-079

Stavba: Vestavba výtahu ZŠ Burešova - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 985, 190 17 F Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-672 886,24	-814 192,35
SO-01	Stavební práce	-126 901,60	-153 550,94
SO-02	Přidružené elektromontážní práce	-545 984,64	-660 641,41

Společnost ABCD studio s.r.o.
IČ: 058 620 100
Mladoboleslavská 985
190 17 F Mladá Boleslav

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-126 901,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-126 901,60

776 - Podlahy povlakové

-126 901,60

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-02 - Přidružené elektromontážní práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

18608426

DIČ:

CZ18608426

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-545 984,64

DPH základní
snížená

Základ daně

-545 984,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-114 656,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

-660 641,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-02 - Přidružené elektromontážní práce

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-545 984,64

21-M - Elektromontáže

-545 984,64

M01 - Svítidla

-255 300,00

M02-1 - Rozvaděč RS7.1

-105 790,11

M02-2 - Rozvaděč RS7.2

-99 167,79

M02-3 - Rozvaděč RS7.3

-85 726,74

VP - Vícepráce

0,00