

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Žemosecká
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 31.05.2017



Kód	Popis	Cena celkem SOD	Skutečné čerpaní dle SOD	Změnový list č. 1 Přípočty	Změnový List č. 1 o počty
1	2	3	4	5	6
HSV	Práce a dodávky HSV	191 273,88	191 273,88		0,00
4	Vodorovné konstrukce	16 132,50	16 132,50		0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 539,50	64 539,50		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	110 601,88	110 601,88		0,00
99	Přesun hmot	66 331,88	66 331,88		0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	692 957,74	323 640,00		-369 317,74
763	Konstrukce suché výstavby	353 025,00	0,00		-353 025,00
771	Podlahy z dlaždic	16 292,74	0,00		-16 292,74
784	Dokončovací práce - malby a tapety	323 640,00	323 640,00		0,00
M	Práce a dodávky M	3 022 013,00	1 664 105,00	2 014 964,40	-1 357 908,00
21-M	Elektromontáže	3 022 013,00	1 664 105,00	2 014 964,40	-1 357 908,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	126 000,00	126 000,00		
0	Vedlejší rozpočtové náklady	126 000,00	126 000,00		
	Celkem	4 032 244,62	2 305 018,88	2 014 964,40	-1 727 225,74

rozpočet po změnách

4 319 983,28 Kč

Změnový list 287 738,66
celkem

24 IDO 13.7.2017



WSP spol. s r. o.
Palackého 400, 2.
702 00 OSTRAVA - PRÍVOZ
DIČ: CZ48392430