

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2023**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník"),

na akci

**„Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk“**

(dále jen „dodatek“)

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel: Město Vimperk**

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

a

**1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.**

Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10

Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel

IČO: 282 60 309

DIČ: CZ28260309

Bankovní spojení:

Vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 136029.

Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### **II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 26.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).

- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce a cenu za dílo navýšením 15.463,57 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnových listech č. 1 - 6 – viz Příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méně práce v rozsahu Přílohy č. 1.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.“

- 3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO této smlouvy se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH 21 319 411,57 Kč

(tj. slovy dvacet-jedna-miliónů-tři-sta-devatenáct-tisíc-čtyři-sta-jedenáct- korun českých a padesát-sedm- haléřů)

DPH 21 % 4 477 076,43 Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

**Cena celkem včetně DPH 25 796 489,00 Kč.“**

- 3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.

- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

**Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 - 6**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Ve Vimperku dne 29.07.2024

Ve Vimperku dne 29.07.2024

.....  
**Město Vimperk**

Ing. Jaroslava Martanová  
starostka

.....  
**GSI INVEST s.r.o.**

Zdeněk Kutil, jednatel  
jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 763 ze dne 29.07.2024