

# **DODATEK Č. 1**

## **KE SMLouvĚ O DíLO**

evidované u objednatele pod č. **091/OS/2023**  
(dále jen „**tento dodatek**“)

mezi

### **Státní tiskárna cenin, s. p.**

se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296

zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

bank. spojení: XXX

č. účtu: XXX

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **Atelier A4 s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Ruská 971/92, PSČ 10100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101405

zastoupený: **Ing. Vladimírem Pöschlem**, jednatelem

IČO: 27167119

DIČ: CZ27167119

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

(dále jen „projektant“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „smluvní strany“)

## **I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2024 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. III odst. 1 písm. g) smlouvy se rozšiřuje o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a to v rozsahu – dopracování prvků interiéru na základě schválené vizualizace objednatelem, které mají přímou návaznost na zpracovávanou dokumentaci pro provedení stavby v části gastroprovozu, tzn. čelo výdejního pultu, výdejní stůl kantýny a čelo spodní části vitrín, podstavec lednic a regály doplňkového prodeje a nezbytný výběr designových svítidel. Cena těchto víceprací byla smluvními stranami sjednána ve výši dle čl. VI odst. 1 písm. f) smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah víceprací sjednaných tímto dodatkem bude činit maximálně 30 hodin práce. Tyto vícepráce budou předány projektantem objednateli jako součást DPS dle čl. III odst. 1 písm. bb) smlouvy.

3. Z důvodu sjednaných víceprací dle odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dle čl. XVII odst. 1 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:

**a) Čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:**

„1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu s čl. VIII odst. 3 a 4 této smlouvy v následujících termínech:

<u>předmět plnění dle:</u>	<u>ve lhůtě:</u>
čl. III odst. 1 písm. a)	do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy
čl. III odst. 1 písm. ba)	do 60 dnů ode dne doručení výzvy k plnění
čl. III odst. 1 písm. bb)	do 30. 8. 2024
čl. III odst. 1 písm. bc)	do 30 dnů ode dne doručení výzvy objednatele
čl. III odst. 1 písm. c)	do 180 dnů ode dne doručení výzvy k plnění
čl. III odst. 1 písm. d)	do 45 dnů ode dne doručení výzvy objednatele
čl. III odst. 1 písm. e)	do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy
čl. III odst. 1 písm. f)	od 01. 10. 2024 do 30. 04. 2025
čl. III odst. 1 písm. g)	do 01. 07. 2024 do 30. 04. 2025“

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Projektant bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

V Praze dne

V \_\_\_\_\_ dne

Za objednatele:

Za projektanta:

\_\_\_\_\_  
Tomáš Hebelka, MSc,  
generální ředitel  
Státní tiskárna cenin, s. p.

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Pöschl  
jednatel  
Atelier A4 s.r.o.