

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/4/2019

„Projektová a inženýrská činnost - Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě náměstí Svobody 728/1, Praha 6“

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Janem Kuchaříkem, členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaz

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

Ing. Filip Nehonský

se sídlem: Astlova 3205/3, 150 00 Praha 5

IČO: 71724257

zhotovitel je zapsaný v Živnostenském rejstříku městské části Praha 5

č. j. OZI/7171/2009/Noc/50343/2

identifikátor datové schránky: r9p28fn

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VŘ/4/2019 ze dne 05.06.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2020, jejímž předmětem je dílo „Projektová a inženýrská činnost - Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě náměstí Svobody 728/1, Praha 6“ (dále také jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 7 a čl. XII. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce vyplývající ze skutečností zjištěných až v průběhu provádění stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě náměstí Svobody 728/1, Praha 6“, realizované podle projektu - díla dle Smlouvy (dál jen „**Stavba**“), které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky.

III. Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je navýšení počtu hodin výkonové fáze VIII - autorský dozor zhotovitele, přičemž potřeba navýšení hodin autorského dozoru vznikla z důvodu nepředpokládaného prodloužení doby délky realizace Stavby (v celkové délce 533 kalendářních dnů) a zvýšeného rozsahu požadavků na úpravy technického řešení na základě zjištěných skutečností po odhalení konstrukcí.
2. S ohledem na výše uvedené se počet hodin výkonové fáze VIII - autorský dozor navyšuje oproti předpokládanému počtu hodin uvedenému v tabulce uvedené v čl. V odst. 2 Smlouvy o dalších 62 hodin, a to za cenu sjednanou ve Smlouvě, [REDAKCE] bez DPH/1 hodina.
3. S ohledem na výše uvedené se Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena díla dle Smlouvy	1.780.200,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	2.276.600,00 Kč
Cena za provedení dodatečných prací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	37.200,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH:	2.313.800,00 Kč
DPH 21 %	485.898,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 včetně DPH:	2.799.698,00 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1881/24 ze dne 05. 08. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek neobsahuje žádné přílohy.

V Praze dne



za zhotovitele
Ing. Filip Nehonský

V Praze dne

Zdeněk
Hořánek
Digitálně podepsal Zdeněk
Hořánek
Datum: 2024.08.06
15:18:11 +02'00'

za objednatele
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Jan Kuchařík
Digitálně podepsal Jan Kuchařík
Datum: 2024.08.06 10:17:35
+02'00'

za objednatele
Mgr. Ing. Jan Kuchařík
člen představenstva SNEO, a.s.