

Položka č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		DEN A DOBA KONÁNÍ VÝLUKY							OZOV	Vedoucí výlukových prací	Zaměstnanec pro řízení sledu	Stanice určená k zahájení a ukončení výluky	POZNÁMKY		
		úsek	kolej	NTV	ZZ (km poloha PZZ)	čas / datum	12	13	14	15	16	17						18	
trať č. 503, 544																			
1	73248 B	Liběchov	sudé	ANO	-	7:00 - 17:00		X						Jan Mansfeld	Jan Haase 731 591 651	Martin Mazáč 725 374 555	ASP		
2	73248 A	Liběchov - Štětí	2	ANO	382,989	9:00 - 2N - 19:00								Ondřej Obšitník 602 320 327	Jaroslav Černý 720 808 610		SVK, ASP, svařování		
3	73248 C	Štětí	sudé	ANO	-	9:00 - 16:00	X							Jan Mansfeld	Jan Mansfeld		výměna jazyka a opomice výh.č. 2, svařování		
4	73251 A	Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka	sudé + 2 + záhlaví	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00								Ondřej Obšitník	Jaroslav Černý		SVK, výměna pražců ve výh.č. 21, oprava přejezdu v km 391,291, ASP, demontáž a montáž přejezdu v km 386,042 a v km 391,555		
5	73251 B	Štětí - Hoštka + Hoštka	2 + 2	NE	-	7:00 - 9:00	X							602 320 327	720 808 610		SVK - skládání kolejnicových pasů		
6	75007 A	V. Žemoseky - Sebuzín	-	-	TZZ 2.TK	17:00 - 88N - 17:00								SSZT				rekonstrukce silničního nadj. 418,610 - práce pod NP při nemožném ukolej.	
7	73118 D	Ústí n. L. Střekov	3, 5 - v.č. 19, 25, 40, 49, 56A	NE	-	7:00 - 14:00	X							Miroslav Nádvořník	Miroslav Nádvořník		výměna 2x LIS ve výh.č. 40, svařování, CBV - výh.č. 25, 49, 56A		
8	73252 A		6, 8, 10 - v.č. 8, 9, 10, 12	NE	-	7:00 - 14:00		X						Jakub Vydělák 603 832 284	-		CBV - výh.č. 8, 9, 10		
9	73252 B		10, 12, 14 - v.č. 12, 13, 14	NE	-	7:00 - 14:00			X									CBV - výh.č. 12, 13, 14	
10	73252 C		16, 18, 20 - v.č. 15, 16, 17	NE	-	7:00 - 14:00				X								CBV - výh.č. 12, 16, 17	
11	73252 D		22, 24, 26 - v.č. 18, 20	NE	-	7:00 - 14:00					X							CBV - výh.č. 18, 20	
trať č. 527																			
12	73171 D	Prackovice n.L.	3, 5 + v.č. 7	NE	-	7:00 - 5N - 18:00								Jiří Svítek	Tomáš Trnka 602 272 964	Miroslav Šporer 725 319 659		výměna pražců ve výh.č. 7, ASP - výměna KL - LUX mezi výh.č. 7 - 8	
13	73171 F		-	liché	-	7:00 - 17:00			X	X	X								
14				liché	-	7:00 - 17:00					X	X		SEE					
15	73171 G		5	ANO	-	7:00 - 6N - 18:00								Jiří Svítek				vykládání výtisku z žel. vozů	
16	73171 C	Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih	v.č. 9, 11, 12 + 2	ANO	505,135, 512,931	7:00 - 18:00	X	X										ASP - výměna KL - LUX výh.č. 9, 11, 12, ASPv	
17	73078 A	Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. sever	921, 922	NE	-	14:35 - 14:55	X							Milan Mudroch	Tomáš Krůpa	-		odstřel v kamenolomu Mariánská skála	
18	73182 A	Ústí n.L. sever	zhl. 201 + 203b, 207 - 211	ANO	-	23:20 - 74N - 17:00								Rochovanský Martin 607 112 237	Špergl Pavel 723 124 409		PŘEKROČENÁ VÝLUKA	rekonstrukce mostu 518,498	
19	73182 F		213	NE	-	7:00 - 43N - 17:00								Jiří Svítek				PŘEKROČENÁ VÝLUKA	rekonstrukce mostu 518,498
20	73182 C		203	NE	-	7:00 - 24N - 17:00								Samir Esselmouni	Slajchrt Radek 725519628			PŘEKROČENÁ VÝLUKA	návoz materiálu, montáž svršku, ASP
21	73182 D		201	NE	-	7:00 - 22N - 17:00								Roman Zizka 725 742 132				PŘEKROČENÁ VÝLUKA	návoz materiálu, montáž svršku, ASP
22	73200 B1	Děčín hl.n.	4	ANO	-	7:00 - 49N - 17:00								Čestmír Dvořák				demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště	
trať č. 544																			
23	73265 A	D.Žleb - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb	1 + v.č. 21	NE	-	7:00 - 14:00	X							Čestmír Dvořák	David Nutr	-		navazování srdcovky výhybky č. 21	
trať č. 504																			
24	73242 A	Ústí n.L. západ	1a, 3a	ANO	-	7:30 - 13:30		X						SSZT				výměna návěstidla Sc1a	
trať č. 546																			
25	75008 A	Č.Kamenice	-	-	SZZ	8:00 - 92N - 18:00								SSZT				stavební úpravy DK, přemístění pracovních výpravčích, vypnutí DNO	
26	73225 B		1, 3, 2, 4, 5, 7 + zhl. Mlýny	-	-	8:00 - 68N - 8:00								Horymír Šemik	Radek Otto 602 287 311	Martin Mazáč 725 374 555		zřízení nástupiště mezi 1. a 2.SK a u 3.SK, oprava propustků	
27	73225 A	Č.Kamenice - Mlýny	TK	-	PZZ	8:00 - 120N - 17:00									Roman Červinka 606 625 688			sanace tělesa železničního spodku	
trať č. 539																			
28	73329 A	Lovosice - Žalhostice + Žalhostice	TK + záhlaví	-	NE	0:00 - 37N - 17:00								Antonín Strnad	Karel Mikas 602621430	Jaroslav Kelis 727 958 029		PŘEKROČENÁ VÝLUKA	oprava sesuvu v traťovém úseku Lovosice - Žalhostice

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4851793

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1ca998e2-4773-4ff6-99c9-ae65c0f3c993

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.08.2024 07:10:01



0c00e524-65ef-489a-87fa-7d96cd52f905