

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo na realizaci díla: „Oprava zdi ve skupině 1-54 na Ústředním hřbitově města Brna“

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Článek I. Smluvní strany

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. Alenou Říhovou – ředitelkou organizace
Se sídlem: Vídeňská 96, 639 00 Brno
IČO: 62161598
DIČ: CZ62161598
plátce DPH: ANO
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Pr 10
bankovní spojení (číslo účtu): 19-5191040277/0100
telefon: [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: tdwk8gz
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Alena Říhová
dále jen „**Objednatel**“

JIRMAL, spol. s r.o.

zastoupená: Bc. Milanem Dedíkem, jednatelem
se sídlem: Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 27732941
DIČ: CZ27732941
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 55378
bankovní spojení (číslo účtu): 115-7940990237/0100
telefon: [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: 3yqdy8v
Kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Milan Dedík, jednatel
dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Článek II. Základní ustanovení

1. Dne 04.01.2024 společně uzavřely smluvní strany **Smlouvu o dílo na stavební práce s názvem: „Oprava zdi ve skupině 1-54 na Ústředním hřbitově města Brna“** (dále jen „**Smlouva**“), a to v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem: „**Oprava zdi ve skupině 1-54 na Ústředním hřbitově města Brna**“ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).
2. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem zjištěným v průběhu provádění předmětné stavby, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a vzhledem k objektivní nemožnosti zachování původně zamýšlené podoby díla, se dohodl Objednatel se Zhotovitelem stavebních prací na změně ceny díla prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1, a to v souladu s článkem IV. odst. 22 až odst. 24 Smlouvy.
3. V průběhu provádění díla dle Smlouvy byly zjištěny skryté překážky díla ve smyslu § 2627 OZ, v jejichž důsledku bylo nutné realizovat vícepráce a méněpráce, které se projeví v následné změně ceny díla. Předmětné vícepráce a méněpráce nebyly původní verzí projektové dokumentace předpokládány, a proto jsou smluvní strany nuceny uzavřít tento Dodatek za účelem změny Smlouvy a pokračování v realizaci díla s cílem včasného dokončení díla.
4. Předmětem Dodatku jsou podle změny projektové dokumentace vícepráce v celkové výši 457.475,00 Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši 317.986,00 Kč bez DPH, jak je uvedeno na změnovém listu č. 1, který je součástí Přílohy č. 1 Smlouvy („Projektová dokumentace“) a součástí Přílohy č. 2 Smlouvy („Položkový rozpočet“) a tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Článek III. Předmět Dodatku

5. Smluvní strany se dále vzhledem k výše uvedenému dohodly tak, že článek IV. odst. 18 Smlouvy se mění následovně:

„18. Cena za provedení Díla činí 3.130.290,28 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).“
6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původní podobě a nejsou dotčena zněním tohoto Dodatku.

Článek IV. Závěrečná ujednání

7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
8. Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF či PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Objednatelem dne 06.08.2024.
11. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení předmětné smluvní strany.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V Brně dne _____

V Brně dne _____

za Objednatele:

za Zhotovitele:

**Správa hřbitovů města Brna,
příspěvková organizace**
Ing. Alena Říhová, ředitelka

