

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

Oprava zdi ve skupině 1-54 Ústředním hřbitově města Brna

Rekapitulace změn při realizaci stavby

Popis obsahu změn	Cenová změna bez DPH
Změnový list řeší následující změny:	
Odpočty neprovedených prací	
- dodávka a osazení keramické krytiny na zdi	-120 540
- vyrovnávací cementový potěr pod keramickou krytinou	-88 173
- otryskání kamenných hlav pilířů křemičitým pískem	-30 464
- částečný odpočet doplnění cihelné hlavy zdiva, menší rozsah proti výkazu výměr	-19 584
- otlučení omítek na zdi ze 30%, menší rozsah (nahrazeno otlučením ze 100%)	-3 225
- demontáž, vyrovnaní a zpětné usazení náhrobků	-56 000
Celkem odpocety	-317 986
Přípočty změn	
- cihelné vyzdívky pilířků (větší rozsah proti výkazu výměr)	87 578
- spárování cihelných hlav zdi (náhrada keramické krytiny)	61 493
- vyrovnávací cementový potěr pod kamenné hlavy pilířků (větší rozsah proti výkazu výměr)	15 925
- bourání zdiva a pilířků (větší rozsah proti výkazu výměr)	10 819
- otlučení vápenných omítek zdi ze 100 % (větší rozsah proti výkazu výměr)	3 891
- otlučení cementových omítek zdi ze 100 % (větší rozsah proti výkazu výměr)	4 906
- ruční očištění cihelných hlav kartáčí před spárováním (náhrada keramické krytiny)	12 509
- demontáže a zpětné montáže kamenných hlav (větší rozsah proti výkazu výměr)	67 680
- odvoz a likvidace sutí z bourání	40 887
- přesuny hmot	9 587
- Kamenická oprava hlav - doplnění uražených rožků	142 200
Celkem připočty	457 475
ZMĚNOVÝ LIST č. 1 CELKEM	139 489 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:

Za objednatele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zdi ve skupině 1-54 na Ústředním hřbitově města Brna
Objekt: Změny při realizaci stavby, příloha změnového listu č.1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
JIRMAL, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27732941
DIČ: CZ27732941

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			139 489,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	139 489,04	21,00%	29 293,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	168 782,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko