

**Projekt: Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 -
Rekonstrukce školního hřiště - Změnový list č. 3**

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. (003)
Změnu navrhl (jméno/příjmení - podpis): Technický dozor stavby – xxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 14.5.2024
Odsouhlaseno za objednatele (jméno/příjmení podpis): xxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 30.7.2024
Předmět změny: Bourací práce na objektu oplocení		
Referenční dokumentace/příloha: Soupis prací ZL 3		
Popis změny a její důvod: Památkově chráněný plot je v havarijním stavu. Ubourání je nezbytné pro zajištění bezpečnosti uživatelů Díla Podpis		
Ocenění změny 20 193,92,- Kč bez DPH	Vliv na termín dokončení díla: ANO Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby Termín dokončení realizace změny: do 10.9.2024 Vliv na jednotlivé milníky: ano Vliv na termín dokončení: ano	
Vyjádření zhotovitele: Podpis		
Vyjádření objednatele: Podpis		
Vyjádření TDS: Podpis		
Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla Podpis		