

**Projekt: Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 -
Rekonstrukce školního hřiště - Změnový list č. 4**

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. (004)
Změnu navrhl (jméno/příjmení - podpis): Technický dozor stavby – xxxxxxxxxxxx		Datum: 26.6.2024
Odsouhlaseno za objednatele (jméno/příjmení podpis): xxxxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 30.7.2024
Předmět změny: Provizorní oplocení		
Referenční dokumentace/příloha: Soupis prací ZL 4		
Popis změny a její důvod: Provedení provizorního oplocení kolem podezdívky památkově chráněného plotu pro zajištění bezpečnosti uživatelů Díla. Podpis		
Ocenění změny 53 590,17,- Kč bez DPH	Vliv na termín dokončení díla: ANO Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby Termín dokončení realizace změny: do 10.9.2024 Vliv na jednotlivé milníky: ano Vliv na termín dokončení: ano	
Vyjádření zhotovitele: Podpis		
Vyjádření objednatele: Podpis		
Vyjádření TDS: Podpis		
Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla Podpis		